HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 2-ENE-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez

Firma del Supervisor Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
Corte de Aceso limpieza ladrillos

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Julio Melendez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

hoy se esta humedeciendo seguimos con el corte de Acera area # 2 y # 1 reparacion de Dicon y rotulos

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van	✓		Efrain Colón	Josè J. Reyes
excavadora	✓		Julio Melendez	
			Melvin Irizarry	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-ENE-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jose E. Velázquez Irizarry	Jose E. Velázquez Irizarry

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal — Efraín Colon

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

hoy seguimos con la limpieza y Corte de Acceso, humedecer se reparo el dicon cuarto ducha

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Efrain Colon	José J. Reyes
Van	✓		Melvin Irizarry	
excavadora	✓		Angel Silva	
			Julio Melendez	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-ENE-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jose Velazquez	Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
limpieza corte de Acero y humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

hoy limpieza de ladrillos y corte de Acero, humedecer, Area 2,3,4,5 # limpieza.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***	Angel Silva	José J. Reyes
excavadora	✓		Melvin Irizarry	
van	✓		Julio Melendez	
			Efrain Colon	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 5-ENE-2018

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge L. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge L. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire
- ☐ Monitoreo Personal
- ☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo bregando con la excavadora durante la mañana para llevarla a ponce playa, se reparo la verja de protección y se humedeció la area que se esta trabajando

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
excavadora	✓	
van	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 7-ENE-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge Velazquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo Humedeciendo y reparacion de equipo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van	✓		Efrain Colon	
			Angel Silva	
			Jorge Velazquez	
			Melvin Irizarry	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 8-ENE-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez Irizarry	Jorge E. Velázquez Irizarry

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
limpieza y recogido de ladrillos
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Efrain Colon
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se esta Recogiendo los ladrillos se esta humedeciendo mientras se recoge y se (lava) descontamina el camion al salir de area Contaminada, se esta Humedeciendo las otras area todo el tiempo #5 viajes de ladrillos
Nota* 5 viaje #5 veces se descontamino el camion

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
excavador	✓	
Van	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Melvin Figueroa
Efrain Leon
Angel Silva
Jose Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Josi J. Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 9-ENE-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
Recogido de ladrillos y limpieza

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Jorge E. Velázquez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos con el recogido de ladrillo se hicieron #4 viajes al vertedero, humedecer toda las area

* Nota #4 viajes #4 veces se descuenta mino el camion

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
excavadora	✓	
Van	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Melvin Irizarry
- Angel Silva
- Efrain Colón
- Jorge Velázquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 10 - ENE - 2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Valdez	Firma del Supervisor: Jorge E. Valdez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
Recogido de ladrillos

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Victor Valle

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sige con la limpieza y recogido de ladrillos se hicieron #3 viajes a vertedero y se le hizo la #3 descontaminación, se sigue humedeciendo las area se verifico el D'Con y la verja de protección

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
excavador	✓		Melvin Irizarry	José J. Reyes
van	✓		Juan Rodriguez	
			Victor Valle	
			Efrain Colon	
			Angel Silva	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-enero-2018

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez Irizarry | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez Irizarry

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy acabamos con el recogido de ladrillos *Nota: hoy se dieron #3 viajes al vertedero el camion se descontamina cada vez que sale del area contaminado se humedece todo el tiempo y tambien al recoger los ladrillos area #5

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☐

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
excavadora	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Anguel Silva
Eliezer Caraballo
Victor Valle
Melvin Figueroa
Efrain Colon
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 14-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor Jose E. Velazquez Irizarry

Firma del Supervisor Jose E. Velazquez Irizarry

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
limpieza ladrillos, humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo; Técnico: Jose J Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se recogido Acero en el area #6 y luego en el area #2 y 1 y limpieza de ladrillos se sigue humedeciendo todo el tiempo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
			Melvin Irizarry	José J. Reyes
			Eliezer Caraballo	
			Angel Silva	
			Victor Valle	
			Efrain Colon	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 15-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 2

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velazquez	Jorge S. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
limpieza de ladrillos y humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose T. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Victor Valles

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos con la limpieza de ladrillos y se humedece.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Angel J. Luy
Victor Valle
Eliezer Caraballo
Efrain Colon
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 16-enero-2015

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 2 y 3

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez Ibizarry | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez Ibizarry

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
limpieza de ladrillos y humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Efrain Colon

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se reparo el Dicon una pared del cuarto ducha, la rotulacion y el pintado, se sigue con la limpieza de ladrillos y humedeciendo area # 2 y # 3

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Angel Silva
Victor Valle
Eliezer Loreballo

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 17-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

❑ Background

❑ Monitoreo Aire

❑ Monitoreo Personal

❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Efrain Tulon
Eliezer Escaballo
Jorge E. Velázquez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 18-enero-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge L. Velazquez **Firma del Supervisor** Jorge L Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se siguio humedeciendo y se trego con la excavadora

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
			Eliezer Caraballo	
			Efrain Colon	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 21-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PAO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge Velazquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes ; Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van	✓		Jorge E. Velazquez	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 22-ener-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRU 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge Velásquez	Firma del Supervisor: Jorge Velásquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación
Corte de Acero

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy sage humedeciendo y se repara el dicon y la vesja protectora, hoy tambien se esta Cortando Acero

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

_____

_____

☐ Mantenimiento

_____

_____

☐ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge E. Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

_____

_____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	23-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor Jose E. Velazquez

Firma del Supervisor Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación
Corte de Acero, Acetileno y humedecer

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Melvin Irizarry

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue con el corte de Acero, humedecer y limpieza y reparacion de equipo en el cual la excavadora que usa Julio se le esta reparando una manga idraulica

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van gris	✓		Melvin Linsey	
			Victor Valle	
			Angel Silva	
			Ephezer Caraballo	
			Efrain Colon	
			Julio Melendez	
			Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 24-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
Corte de Acero y limpieza, humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal — Juan Rodriguez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos con el Corte de Acero limpieza, se sige humedeciendo todo el tiempo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Melvin Irizarry
- Angel Silva
- Eliezer Caraballo
- Efrain Colon
- Julio Melendez
- Victor Valle
- Juan Rodriguez
- Jorge E. Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- Jose J. Arejos

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	25-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velazquez	Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
Corte de Acero, humedecer
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Angel Silva
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue con el corte de Acero limpieza y humedecer se iso la pared del diron que se rompió de lo mismo se pusieron letreros y sintado de Asbesto

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ❑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
Van gris	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Efrain Tolon
Eliezer Caballo
Melvin Irizarry
Juan Rodrigue
Angel Silva
Victor Valle
Jorge Velazquez
Julio Melendez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José J. Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	28-noviembre-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge L. Velázquez	Jorge L. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
limpieza y corte de Arena

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se trabajo en el area # 6 con corte de Acero y humedeciendo el corte y las demas areas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Eliecer Caraballo	Jose J. Reyes
Van gris	✓		Angel Silva	
			Efrain Colon	
			Victor Valle	
			Melvin Izquierdo	
			Juan Rodriguez	
			Julio Melendez	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 29-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo humedeciendo todas las area todo el tiempo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 30 - enero - 2015

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge S. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos humedeciendo todas las area, se repico el dicon y los rotulos

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***	Eliezer Caraballo	
Van Gris				
			Victor Valle	
			Melvin Irizarry	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	31-enero-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

❑ Background

❑ Monitoreo Aire

❑ Monitoreo Personal

❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo se esta reparando la verja de proteccion

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Juan Rodriguez	
Van gris	✓		Victor Valle	
			Melvin Irizarry	
			Eliezer Caraballo	
			Angel Silva	
			Jorge Velazquez	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	1- feb - 2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO .2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

❑ Background

❑ Monitoreo Aire
- ❑ Monitoreo Personal
- ❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto
Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo y en la reparacion de la
verja de proteccion y ya fuimos

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
Van gris	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 4 Feb - 19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

N/A

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo Humedeciendo y reparacion de equipos y la verjade protección

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Eliezer Caraballo
Angel Silva
Efrain Lulo
Jorge Velazquez
Victor Valle
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-Feb-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRO 2017

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge E. Velazquez — **Firma del Supervisor** Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

❑ Background

❑ Monitoreo Aire

❑ Monitoreo Personal

❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy estamo reparando la verja de proteccion los rotulos y el dicon, se sigue humedeciendo, hoy por la tarde entregaron el Boom y no hace toda las funciones

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-Feb-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

❑ Background

❑ Monitoreo Aire
- ❑ Monitoreo Personal
- ❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

N/A

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo reparacion y mantenimiento de equipo, El Boom no se uso porq sigue dando problemas con las funciones

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van gris	✓		Victor Valle	
Pick-up	✓		Eliezer Caraballo	
			Angel Silva	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 7-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Perueles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velazquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

N/A

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue Humedeciendo toda el area desde la #1 asta la #6, se repararon los rotulos de advertencia y el sintado, El Boom sige dañado el Mecanico no lo pudo arreglar,

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	**Comentarios Gerencia de Proyecto**
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van gris	✓		Juan Rodriguez	
pick-up	✓		Eliezer Caraballo	
			Efrain Colon	
			Victor Valle	
			Angel Silva	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 8-Feb 2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge E. Velásquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velásquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación Humedecer limpieza de Acero

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Jo Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo limpieza y reparacion de/ Dicon, reparacion de verja y equipos, hoy se entrego el/ Boom

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ☑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Eliezar Caraballo	
Van grs	✓		Efraino Colon	
			Juan Rodrigues	
			Victor Valle	
			Angel Silva	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 9-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Pruebas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se humedecio y se bregó con la limpieza del dicon y al rededor y afuera de los vagones

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ❑ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Eliezer Caraballo	
Van 350's	✓		Efrain Colon	
			Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10 - Feb - 2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

N/A

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy estamos humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Efrain Colon	
Van gris	✓		Eliezer Caraballo	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	11-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2011 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor Jorge E. Velazquez

Firma del Supervisor Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
Humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se siguio humedeciendo, se estuvo reparando las excavadoras, se reparo equipo del vagon

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van gris	✓		Angel Silva	
pick-up	✓		Eliezer Caraballo	
			Victor Valle	
			Melvin Irizarry	
			Juan Rodriguez	
			Efrain Colon	
			Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	12-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peninsulos

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo, reparacion de verja y rotulos

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***	Eliezer Caraballo	
Van gris	✓		Angel Silva	
			Victor Valle	
			Juan Rodrigue	
			Melvin Irizarry	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	13-Feb-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velazquez	Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
limpieza de Acero, ladrillos, humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se esta humedeciendo, estamos con la limpieza de ladrillos y Acero, se repuso la vesja de proteccion

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van gris	✓	
pick-up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Melvin Ixtaally
Victor Valle
Angel Silva
Eliezer Caballo
Juan Rodriguez
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jose J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	14-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peninsula

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velazquez	Jorge L. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
humedecer limpieza de Acero
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Eliezer Caraballo
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue con la limpiezar de Acero y ladrillos se humedece todo el tiempo mientras se hace la limpiezar de Acero ahi una persona humedeciendo otra area y otra persona las demas aren

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van grúa	✓	
pick-up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Eliezer Caballo
Angel Silva
Melvin Irizarry
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	15-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Veliz	Jorge L. Veliz

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
Limpieza de Acero humedecido

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo se sigue con la limpieza y el recogido de Acero

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Eliezer Caballo	Josi J. Reyes
Van gris	✓		Melvin Irizarry	
pick-up	✓		Angel Silva	
excavadora	✓		Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	18-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Firma del Supervisor Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
Limpieza de Acero, ladrillos, humedecer
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos humedeciendo se esta recogiendo Acero y amontonando en el area #4 y seguimos con la limpieza de ladrillos

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Melvin Irizarry	José J. Reyes
van gris	✓		Eliezer Caraballo	
pick up	✓		Angel Silva	
			Juan Rodriguez	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 19-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Pernales

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
Humedecer limpieza de Acero

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo, se esta reparando la maquina de llenar los vagones de Acero se iso limpieza de ladrillos en el area #5, #4 y limpieza de Acero

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y ent
Equipo en uso	*si*	*no*	Angel Silva	José J. Reyes
Vangrij	✓		Eliezer Caballo	
pick-up	✓		Juan Rodriguez	
			Victor Valle	
			Melvin Irizarry	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 20 - Feb - 2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 41

Nombre del Supervisor Jorge E. Veliz

Firma del Supervisor Jorge S. Veliz

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
Limpieza de Acera, humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo y con la limpieza de Acera se reparo el Dicon, hoy entregaro los andamios por la tarde

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Angel Silva	Jose J. Reyes
Van 50's	✓		Eliezer Caraballo	
Pick-up	✓		Juan Rodriguez	
			Victor Valle	
			Jorge Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 21-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRU 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #4, #5

Nombre del Supervisor Jose Velazquez

Firma del Supervisor Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
Limpieza de Acero, humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo, hoy entregaron el segundo viaje de andamios, por la tarde se empezo la base del andamio

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van s/s	✓	
pick-up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Melvin Irizarry
- Eliezer Caraballo
- Angel Silva
- Juan Rodriguez
- Victor Valle
- Jorge Velázquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	22-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge Velazquez

Firma del Supervisor Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
Limpieza Acero y humedecer

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Elinor Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo y con la limpieza y recogido de Acero, se esta montando el andamio, se repaso el Dicon

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van grvS	✓	
Pick-up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Victor Valle
Eliezer Caraballo
Melvin Inizarry
Angel Silva
Juan Rodriguez
Jorge Velázquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 25-Feb-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
Humedecer limpieza de Acero

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue Humedeciendo seguimos con el recogido y limpieza de Acero y con la montura del andamio se reparo la verja de proteccion y los rotulos

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van 615	✓	
pick-up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Juan Rodriguez
Victor Valle
Melvin Irizarry
Angel Silva
Jorge Velázquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas

José J. Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 26-Feb-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor: Jose Velazquez	Firma del Supervisor: Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
limpieza, humedecer

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo, limpieza de Acero y se sigue con la montura del andamio se reparo el cuarto succion del Dicon

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☐

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van 97-15	✓	
pick-up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Melvin Irizarry
Victor Valle
Eliezer Caraballo
Angel Silva
Juan Rodriguez
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jose J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 27-FEB-2017

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge Velez

Firma del Supervisor Jorge E. Velez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes
Humedecer, andamio

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue humedeciendo se sigue con la montura del andamio se instalo sistema de riego de pvc para el polvo frente de la oficina y se reparo la verja de proteccion rotulos barricada de advertencia

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ❑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
❑ Implementación _____ _____ ❑ Mantenimiento _____ _____ ❑ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Juan Rodriguez	José J. Reyes
Vacuum	✓		Victor Valle	
Pick-up	✓		Melvin Irizarry	
			Eliezer Caraballo	
			Angel Silva	
			Jorge Velasquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	28-Feb-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes
humedecer, montar andamio

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Rayos

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue montando andamios se sigue humedeciendo, hoy el Señor, Zabala inpeciono la montura del andamio esta bien el andamio, se continua humedeciendo las area de trabajo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Melvin Izaguirre	José J. Reyes
Van gris	✓		Juan Rodriguez	
pick-up	✓		Yicka valle	
			Angel Silva	
			Ephezer Carballo	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-1-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Melvin Feliciano | **Firma del Supervisor** Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal — Angel Silva
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando en los andamios de la sección (3) Torre-Atta. Cortamos los tubos según vamos subiendo los andamios. Se continúa humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Ford	✓		Julio Rodriguez	
Van Ford	✓		Edwin Caraballo	
			Nelson Irizarri	
			Angel Silva	
			Victor Valle	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-4-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O 2017 Pinuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Melvin Feliciano | **Firma del Supervisor** Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Edgar Caraballo
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Luego de la charla de seguridad, se continúa montando los andamios en el area (3). Procedimos hacer limpieza de las diferentes Areas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Vélazquez	Josi Reyes
Pickup Ecm	✓		Victor Valle	
Van Ecm	✓		Juan Rodriguez	
			Melvin Forero	
			Eliecer Caraballo	
			Angel Salas	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-5-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2013 Pinuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Echevarria	Melvin Echevarria

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Luis Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con la limpieza y humedecimiento de las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pickup Bros	✓		Victor Valle	José Reyes
VAN Bris	✓		Angel Silva	
			Eliezer Caraballo	
			Jorge Velázquez	
			Melvin Irizarri	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4100	3-6-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Talavera	Melvin Talavera

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background — José Reyes

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal — Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con la limpieza del área (3) y la montura de andamios. Estamos humedeciendo las diferentes áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Van Caris	✓		Juan Rodriguez	
Pickup Caris	✓		Angel Silva	
			Melvin Frazier	
			Victor Valle	
			Ebenezer Caraballo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-7-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRO. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy trajeron las grilletas y gatorias vamos a proseguir con la montura de andamios. Prosiguimos limpiando la limpieza alrededor del área y humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
Pick up Grds	✓	
Van Grds	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Melvin Favari
Jorge Valdizan
Juan Rodriguez
Victor Valle
Eleazar Caraballo
Angel Silva

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Jose Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-8-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-5-4-3-2-1

Nombre del Supervisor Melvin Echevarro | **Firma del Supervisor** Melvin Echevarro

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D. con Onit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy continuamos con la limpieza en las áreas # 6-5-4-3-2-1 recogido de ~~motetes~~ y chequeo de los diferentes áreas de trabajo. Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Ford	✓	
Pick up Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Juan Rodrigues
Melvin Frizzarri
Angel Silva
Edgar Castillo
Victor Valle
Jorge Velázquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jesi Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-11-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRV 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D. con Unit.

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Eliezer Caraballo
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos en el recogido de tubería y metales en los Hornadores del área 1-2-3-4-5-6. Hacemos limpieza según se avanza y se están barriendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	V	
VAN Bus	V	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Juan Rodriguez
- Elvera Caraballo
- Milvia Figueroa
- Jorge Velázquez
- Angel Silva
- Victor Valle

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	V		
Monitoreo	V		
Decon Log	V		
Nómina	V		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Melvin Feliciano | **Firma del Supervisor** Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
chequeo

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Angel Silva
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con los andamios en el área #3) se usa todo el equipo de seguridad personal. En la tarde se continúa con los trabajos de montaje de andamios. Se prosigue humedeciendo las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAN Ford	✓		Jorge Valdezquez	José Reyes
Pickup	✓		Josue Morales	
			Victor Valle	
			Juan Rodriguez	
			Angel Silva	
			Eliecer Caraballo	
			Melvin Polvadero	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-13-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRD. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Chequeo D.con unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry
☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos trabajando en la montura de andamios. Se corta la tubería que nos tiene asbestos para poder proseguir. En las otras áreas se continúa humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Juan Rodriguez
Efrain Caraballo
Jorge Velazquez
Melvin Frizzera
Josue Morales
Victor Valle
Angel Silva

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-14-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Ponuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento
D-con Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background
Jesi Reyes

☐ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Josue Morales

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Prosegimos con los trabajos de Andenes y limpieza alrededor del área de trabajo. En la tarde se prosigue trabajando con la Empresa y Andenes. Continuamos con la humedad de las áreas. Todo es sigue humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Victor Valle
Angel Silva
Jorge Valdizan
Juan Rodriguez
Miguel Rivera
Eleuter Caamaño
Jose Morales

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING INC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Pinales

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Cheque D. con Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☑ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Juan Rodriguez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa trabajando con el andamios, no se avanza mucho ya que hay que picar parte de la tubería para poder continuar el trabajo. Tengo una persona humedeciendo todas las áreas que se trabajan.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bris	✓	
VAN Bris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Julio Rodriguez
- Melyn Arizaga
- Victor Valle
- Angel Silva
- Josue Morales
- Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- Jose Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 3-18-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Valázquez	Jorge Valázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
Chapeo 0.20 Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto.
Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Seguimos trabajando en el andamio, siempre hay que parar para cortar tubos y hacer limpieza, luego se continúa. En la tarde continuamos con los andamios ya que en la mañana se cortaron tuberías. Se sigue humedeciendo las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bobs	✓	
VAN Bobs	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Juan Rodriguez
Victor Valle
Angel Silva
Eliseo Candelario
Melvin Irizarry
Jose Morales
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-19-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O 2017 Arnales

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo D. con Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

Melvin Anzany

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando en el área (3) montura de Andamios. Mientras vamos se cortan los tubos que están en el medio para poder proseguir con los trabajos. En la tarde se prosigue trabajando con los cortes de tubos. Siempre se sigue humedeciendo los áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Gris	✓	
VAN Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Angel Silva
Josue Morales
Melvin Frizzell
Eliseo Caraballo
Victor Valle
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-20-18

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Bayamón

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ ~~Exterior~~ Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ ~~Asbesto~~ ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ ~~Limpieza~~ Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

D: Uno

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Lugo

☐ Background

☐ ~~Monitoreo~~ Aire

☐ ~~Monitoreo~~ Personal Victor Valles

☐ ~~Monitoreo~~ Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos con los trabajos montura de andamios y cortadura de tuberías que están en el medio. Proseguimos humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Ford	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Josué Morales
Víctor Valle
Angel Silva
Elmer Cardalla
Milton Briseño

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Rojas

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-21-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRC 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Melvin Feliciano | **Firma del Supervisor** Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
Chequeo Área D con Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Angel Silva
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se prosigue con los trabajos de cortar tuberías y limpieza para continuar el andamio. En la tarde se prosigue con los trabajos de andamios, barredora y limpieza.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Juan Rodriguez
Victor Valle
Angel Solis
Edwin Caraballo
Jose Morales
Jorge Velazquez
Melvin Irizarry

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-22-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pinnacles

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☒ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☒ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☒ Limpieza Pre-mitigación
☒ Encerramiento
Arreglo

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☒ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Josue Morales
☒ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Empezamos a cortar tuberías para poder proseguir con la remoción de andamios. En la tarde se continua trabajando en los andamios. Continuamos humedeciendo todas las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Juan Rodriguez
Gilberto Caballero
Jorge Velazquez
Angel Silva
Melvin Polzarri
Victor Valle
Jose Morales

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-25-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Ponce

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☐ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

D. Louvert

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background — José Reyes

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal — Juan Rodriguez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Luego de la charla de Seguridad, se asignaron los trabajos a realizarse durante el día de hoy. Proseguimos trabajando en los andamios y el corte de área donde se necesite para continuar montando Andamios y humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ..... *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Eric's	✓		Jesús Morales	
Van Eric's	✓		Ebneser Caraballo	
			Angel Silva	
			Milvin Feliciano	
			Víctor Valle	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-26-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Pontuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación: ☐ Asbesto ☐ Plomo

- ☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
- ☐ Limpieza Áreas Verdes
- ☑ Limpieza Pre-mitigación
- ☐ Encerramiento

Chequeo

Área de Mitigación:
- ☐ Asbesto
- ☐ Plomo

Post Mitigación:
- ☐ Bag Out
- ☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
- ☐ Background
- ☑ Monitoreo Aire
- ☑ Monitoreo Personal — Melcion Irizarry
- ☑ Monitoreo Área
- ☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos montando Andamios en el area (3) Paramos cuando hay que cortar tuberias y luego se continua con los andamios. Y humedeciendo las áreas de trabajo en general.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.	Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pickup Bros	✓		Juan Rodriguez	José Reyes
			Edwar Castaño	
			Angel Silva	
			Jorge Vdriguez	
			Jose Morales	
			Milton Frizzi	
			Victor Uribe	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental, Coatings and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-27-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ ~~Asbesto~~ ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out DAJG

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes

☐ Background

☑ ~~Monitoreo Aire~~

☑ Monitoreo Personal

☑ ~~Monitoreo Área~~

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Seguimos trabajando en el corte de tuberías y montura de andamios. En la Tarde procesamos con los trabajos del día montura de andamios. Humedeciendo las diferentes áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Edwin Caraballo	Jose Reyes
Pick up	✓		Jorge Velázquez	
			Angel Silva	
			Victor Valle	
			Melvin Rivera	
			Josué Morales	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings		✓	
Monitoreo		✓	
Decon Log		✓	
Nómina		✓	

Otros:

MECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-28-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRD 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento Andamios

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Josie Morales

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se esta extendiendo parte de la tubería que da hacia la calle para poder montar los andamios. Vamos a comenzar a hacer los pisos que van en madera. Por la tarde de continuar los trabajos de los pisos continuamos humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Valdizones	José Reyes
Pickup Bros	✓		Juan Rodriguez	
			Angel Silva	
			Elvis Castillo	
			Jose Morales	
			Victor Valle	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	3-29-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.U. 2017 Piñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # ☐ Apartamento # ☐ Interior Área # ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento Arreglo D. con Dust

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Victor Valles
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy comenzamos a cortar la madera que se va a usar en los pisos del Andamio. Estamos cortando la tubería que da hacia la parte posterior del andamio para proseguir montando. Siempre humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Envos	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Josué Morales
- Angel Silva
- Victor Valle
- Juan Rodriguez
- Melvin Fr. Zerri
- Eliecer Caballero

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental Consulting and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-1-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☒ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☒ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☒ Encerramiento

Arreglo

Área de Mitigación:

☒ Asbesto

tuberías Glovebag

☐ Plomo

Post Mitigación:

☒ Bag Out

Bayl

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background José Reyes

☒ Monitoreo Aire

☒ Monitoreo Personal Juan Rodriguez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se le dió la charla de seguridad a cargo de Jorge Velázquez. Luego se continúa con los trabajos de corte de tuberías y montura de andamios. Humedecer las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Angel Silva	Jose Reyes
Pickup Ford	✓		Juan Rodriguez	
			Eliezer Caballo	
			Victor Valle	
			Marlon Tejeda	
			Jorge Velazquez	
			Jose Morales	
			Joseph Cardona	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Chequeo Decontt

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Ruiz

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Angel Silva

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos montando el andamio para comenzar a cortar tuberías. El proceso es lento pero hay que hacerlo para poder continuar con los andamios. Se prosigue humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoras, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pick up Bros	✓		Julio Rodriguez	José Rojas
			Victor Valle	
			Eliseo Corrabalto	
			Angel Silva	
			Jorge Velazquez	
			Edwin Cruz	
			Israel Toro	
			Jacni Morales	
			Jaushy Centeno	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-3-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Angel Silva

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos cortando tuberías que no tienen Asbestos para poder proseguir con los Andamios. En la tarde comenzamos a montar andamios. Y seguimos humedeciendo las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoros, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Dris			Angel Silva	
			Victor Valle	
			Jose Morales	
			Juan Rodriguez	
			Israel Toro	
			Edwin Cruz	
			Melvin Frizzell	
			Jonathy Cardenas	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-4-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pontuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # ☐ Apartamento # ☐ Interior Área # ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento D. CON Ondt

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal José Morales
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con el andamio y contractura de tuberías. El proceso es lento pero seguimos trabajando con los andamios. Prosegimos humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	Otro:
De ____ @ ____ (Para turnos especiales)	De ____ @ ____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Angel Silva	José Reyes
Pick up Luis	✓		Jorge Vidargas	
			Victor Valle	
			Melvin Polcari	
			Juan Rodriguez	
			Ezequiel Soto	
			Edwin Cruz	
			Josue Morales	
			Edgardo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-5-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

D. cov unit chequeo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Angel Rivera

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Victor Vulus

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Procesamos cortando tuberías para poder continuar con los andamios. Se hace limpieza alrededor del andamio al final del día. Y humedecimos las áreas de trabajo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De ____ @ ____ (Para turnos especiales)	De ____ @ ____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoros, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Josué Morales	Angel Rivera
Pick up Ford	✓		Angel silva	
			Fernando Toro	
			Melvin Frizzi	
			Victor Valle	
			Toshly Cortes	
			Eduardo	
			Edwin Cruz	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-8-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☒ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Hidalgo	Jorge Hidalgo

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☒ Limpieza Pre-mitigación

☒ Encerramiento

Area D. cuo Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☒ Bag Out

Daily

☐ Limpieza Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☒ Monitoreo Aire

☒ Monitoreo Personal

Angel Silva

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos haciendo limpieza en la parte de bajo de la batella para poder comenzar a montar Andamios.
Se prosigue trabajando en los andamios en la torre Humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De ____ @ ____ (Para turnos especiales)	De ____ @ ____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Ford	✓		Edwin Cruz	
			Angel Silva	
			Eduardo Salazar	
			Efraen Caraballo	
			José Morales	
			Victor Valle	
			Melvin Rivera	
			Ismael Toro	
			Julio Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Oswaldo Fitzsimmons

MECA
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # ☐ Apartamento # ☐ Interior Área # ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Chequeo D. con Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☑ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Josue Morales
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos cortando tuberías en el área (3) torres. Al terminar de cortar se comienza a montar los andamios. También estamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ..... *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Eris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Angel Silva
- Edwin Caraballo
- Nilsa Frizzi
- Jorge Delgado
- Victor Valle
- Juan Rodriguez
- Josué Morales
- Israel Toro
- Edwin Cruz
- Osvaldo Feliciano

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA

Environmental Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☒ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☒ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☒ Encerramiento

Chequeo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☒ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Jose Reyes

☐ Background

☒ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

Victor Valles

☒ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

No se trabajo

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy está llovendo no podemos trabajar en el Andamio hasta que se seque. Estamos haciendo limpieza en los alrededores, arreglo de verja, chequeo de rotulos y barricadas.

Se trabajó hasta las 11:00 a.m. Está llovendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoros, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pickup Ford	✓		Edwin Cruz	
			José Morales	
			Elmer Caballero	
			Victor Valle	
			Angel Sibrian	
			Osvaldo Feliciano	
			Edgardo Salazar	
			Israel Toro	
			Melvin Pizarro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Juan Rodriguez

H. MECA
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida:	Fecha: 4-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.V. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Josi Reyes

☐ Background

~~☐ Monitoreo Aire~~
☐ Monitoreo Personal
Angel Silva
~~☐ Monitoreo Área~~

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Como está llovizando no se puede trabajar en el Andamio #1. Se está trabajando en el encerramiento del área (3) humedeciendo el material.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoros, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Bros	✓		Josué Morales	
			Angel Silva	
			Osvaldo Villalobos	
			Edwin Cruz	
			Victor Valle	
			Israel Toro	
			Juan Rodríguez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00		4-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☒ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
MELvin Echevarria	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tarcas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☒ Limpieza Áreas Verdes

☒ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☒ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Josi Reyes

☐ Background

☒ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

Melvin Inzang

☒ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Por primera vez en cinco días podemos trabajar en los exteriores ya que estuvo lloviendo la semana pasada desde el miercoles hasta sabado. Se barrieron las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Edwin Cruz
- Osvaldo Polanco
- Ebiezer Caraballo
- Angel Silva
- José Morales
- Victor Valle
- Israel Toro
- Juan Rodriguez
- Melvin Frizzi

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-16-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ☐ Apartamento # ☐ Interior Área # ☒ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velazquez	Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☒ Encerramiento

Chequeo - encerramiento exchanger

Área de Mitigación: Area (6)

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☒ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background Jose Reyes

☒ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Victor Valles

☒ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy comenzamos a hacer el encerramiento del área (6) exchanger para poder removerlo. Siguen trabajando el área (3) cortando tuberías que están en el medio para poder proseguir con los anclajes. Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ..... *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoros, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Ford	✓		Jesús Morales	
			Víctor Valle	
			Angel Silva	
			Eliecer Castillo	
			Israel Toro	
			Osvaldo Valentín	
			Nelson Rivera	
			Juan Rodríguez	
			Edgardo Suárez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

MECA
Environmental Testing and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-17-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # ____ ☐ Apartamento # ____ ☐ Interior Área # ____ ☒ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☒ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☒ Encerramiento
P. cond unit - Area (6) (extinguer)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☒ Background José Rojas

☒ Monitoreo Aire

☒ Monitoreo Personal Josue Morales.

☒ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Seguimos cortando la tubería que está en el medio para poder continuar montando el andamio. Se hicimos el andamio en el área (6) se dejó ready para poder remover el asbesto del extinguer. Lo tomé fotos al encerramiento se humedece el área de trabajo y cuando se remueve el asbesto siempre se humedece todas las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	Otro:
De ____ @ ____ (Para turnos especiales)	De ____ @ ____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso ____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedoros, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	Jesi Reyes
Pick up Ford	✓		Juan Rodriguez	
			Victor Valle	
			Edwin Cruz	
			Edgardo Galarza	
			Israel Toro	
			Jesse Morales	
			Angel Silva	
			Eliezer Caraballo	
			Osvaldo Feliciano	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Wilson Frizerro

MECA
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Area (6) Exchanger y area (3) Andamios

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

04/4

☐ Limpieza y Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se está terminando el encerramiento del area (6) para removerlo la semana que viene el exchanger. En el area (3) seguimos cortando tuberías y montando andamios. Las áreas se humedecen

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Edwin Cruz
- Osvaldo Feliciano
- Edwin Caraballo
- Edgardo Salazar
- Josué Morales
- Angel Silva
- Israel Toro
- Melvin Frizzarin
- Juan Rodriguez
- Victor Valle

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-22-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.B.O. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
D.C.O.U.N.T

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
DAILY

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Rojas

☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
José Morales
☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Comenzamos la mañana con el Job Briefing que se da diario antes de comenzar. Luego procedimos trabajando con el Andamio del área (3) Las áreas se humedecen siempre.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Valdez	José Reyes
Pick up Gris	✓		Victor Valle	
			Juan Rodriguez	
			Angel Cruz	
			Edwin Cruz	
			Israel Toro	
			Edwin Caballo	
			Josué Morales	
			Melvin Irizarri	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 4-23-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Fotovoltaics

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo D. con unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
DAily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background José Reyes

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Victor Valles

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos cortando tuberías y montura de andamios. Estamos haciendo limpieza alrededor de las áreas de trabajo. Humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pick up Ford	✓		Jorge Valdéspes	José Reyes
			Israel Toro	
			Edwin Cruz	
			Eduardo Galarza	
			Josué Morales	
			Angel Silva	
			Victor Valle	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-24-18

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
D. Con Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo Técnico: Jonathan Pacheco
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Angel Silva
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando el cuadrante del área (3) cortando tuberías. Estoy trabajando el área (6) limpieza y recogido en la que se hacen los cortes de tuberías. Siempre humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
Pick up Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Velázquez
Victor VALLE
Melvin Irizarri
Israel Soto
Angel Silva
Eduardo Salazar
Edwin Cruz
Eleazar Caraballo

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-25-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Chapeo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Juan Rodriguez
☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando en el andamio, aplicamos cortando tuberías y preseguimos trabajando el área (3) humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
Pick up Bris	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Vidaurre
Juan Rodriguez
Josue Morales
Edwin Cruz
Edgardo Esteves
Angel Silva
Victor Valle
Mekhi Torres
Israel Toro
Edwin Caraballo

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-26-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 y 4

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Chequeo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Melvin Irizarry

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa trabajando en los andamios del area (3) y el área (6) para hacer el encerramiento. En la tarde protegiendo trabajando con los andamios area (3). Tengo una persona humedeciendo áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Cristian Ortiz
- Carlos W. Geraldino
- Angel J. Santiago
- Rafael Martinez
- Josué Morales
- Eliécer Caraballo
- Victor Valle
- Frasil Toro
- Angel Silva

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings			
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Juan Rodriguez
MELVIN RIVERA

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-29-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pinuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor Jorge Valdezquez

Firma del Supervisor Jorge Valdezquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
D. Unit arreglo
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Victor Valles
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto.
Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando el área (6) limpieza y recogido ya que está Havacado y no se puede trabajar en el Andamio. Se hizo la remisión área 6 Exchanger y Bag Out con la limpieza humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jose Velazquez
Christian Ortiz
Edwin Cruz
Rafael Martinez
Ariel Santiago
Carlos Gaudino
Victor Valles
Melvin Irizarry
Angel Silva
Jose Morales
Eliezer Caraballo
Israel Toro
Edgardo Cabeza

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings			
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING INC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	4-30-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O.

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velazquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento Chequeo D. Con Unit

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Angel Silva

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con el andamio del área (3). Siempre se corta tuberias que están en el medio para poder pasar. Y todas humedecidas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Efrain Caraballo
Carlos Gaudier
Edwin Cruz
Angel Silva
Josué Morales
Victor Valle
Israel Toro
Eduardo Salazar
Melvin Irizarri

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-1-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Pinuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ ~~Exterior~~ Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ ~~Encerramiento~~ chequeo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ ~~Bag Out~~ Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☐ ~~Monitoreo Aire~~

☐ ~~Monitoreo Personal~~ Melvin Irizarry

☐ ~~Monitoreo Área~~

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con el andamio del Area (3) y la limpieza alrededor. En la tarde fuimos que cortar tuberias para poder proseguir siempre humedeciendo

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	
Van Bris	✓		Rafael Martinez	
			Cristian Ortiz	
			Edwin Cruz	
			Carlos Cedeño	
			Angel Silva	
			Eliecer Carvahallo	
			Josué Morales	
			Osvaldo Toro	
			Nelson Frizard	
			Edgardo Mendez	
			Julio Rodriguez	
			Victor Valle	

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velazquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Chequeo D.Con Unit

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

Remoción Exchanger Área (6)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Victor Valles

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando en la remoción ~~de~~ en el exchanger área (6) se hizo limpieza y recogido para poder hacer los clearances. Todo está bien las áreas quedaron limpias y removidas. Siempre usando el método humedo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Bris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Vdiazquez
Raysaid Martinez
Christian Ortiz
Angel Silva
Edwin Cruz
MELvin Briceño
José morales
Victor Valle
Israil Toro
Juan Rodriguez
Eduardo Palacios
Elvis Caballo

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-3-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

arreglo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Victor Valles

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se hizo limpieza Alrededor del área (3) y se trabajo en los Andamios. Siempre se dejan muestras en los diferentes áreas de trabajo. Se prosigue humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Israel Toro
Edwin Cruz
Juan Rodriguez
Victor Valle
Melvin Frizzell
Edwin Corabello
Angel Silva

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING INC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-6-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 - 2

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Arreglo D.C.O.W Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Ramos

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Josue Morales

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Comenzamos la mañana trabajando en el anden del área (3). A las 10:41 a.m. comenzo a llover y nos movimos hacia el área (6) para limpiar en los alrededores. Se comenzó a humedecer en la mañana

Información del Clima:

7:[illegible] am @ 12:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

[illegible] @ 4:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Edwin Cruz
Eliecer Caraballo
Melvin Irizarri
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Eduardo Galarza
Angel Silva
Victor Valle
Josue Morales
Israel Toro
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00 am	4:00 PM	7-Mayo-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRO-2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velazquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Juan Rodriguez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Luego de Cortar la tubería que estaba en mal estado comenzamos a montar Andamio Area #3, se empieza haciendo limpieza alrededor de la base de Andamio Siempre humedeciendo antes de tocar el material. Todo se empaca en bolsas Ziploc debidamente rotuladas. Tengo monitoreo en las diferentes áreas de trabajo (reportes)

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN 513	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Angel Silva
Rafael Martinez
Edwin Caraballo
Edwin Cruz
Victor Valle
Juan Rodriguez
Eduardo Estrada
Israel Toro
Jose Morales
Melvin Franco

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings			
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina			

Otros: _____

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-8-18

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Paneles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Arreglo

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Angel Silva

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Prosegimos con los trabajos en la montura de andamios área (3). Hacemos limpieza Alrededor del área, siempre se humedece para luego recoger lo que haya caido de la torre por el viento.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Grls	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Eliecer Caraballo
Christian Ortiz
Rafael Martínez
Angel Silva
Israel Toro
Edwin Cruz
Jairé Morales
Edgardo Galarza
Melvin Frizzi
Víctor Valle
Juan Rodríguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pontuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Christian Ortiz

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando en los ultimos pisos del andamio. Hay que cortar un valcón para seguir con los trabajos de montar el andamio. Humedecemos las areas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Ext's	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Edwin Caraballo
Angel Silva
Edwin Cruz
Josué Morales
Victor Valle
Melvin Irizarri
Israel Lara
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Negative Pressure Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Edgardo Galarza

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Protegemos trabajando con los Andamios en el area (3). Se continua amarrando los andamios con grilletes. Y protegemos humedeciendo.

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Edgardo Galarza
Josué Morales
Christian Ortiz
Rafael Martinez
Victor Valle
Luis Martinez
Edwin Cruz
Israel Toro
Milton Irizarri
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services
INC

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-13-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo D. Cov Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco.

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Rafael Martinez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Prosegumos trabajando el Andamio area (3) ya estamos al final en el tope de la botella para hacer el último piso. Luego de esto mañana comenzamos a poner madera para cerrarlo completo, con plastico 6mls. reforzado. Humedecemos las áreas de trabajo.

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Christian Ortiz
Rafael Martinez
José Morales
Edwin Cruz
Victor Valle
Israel Toro
Juan Rodriguez
Mateo Irizarri
Luis Martinez
Edgardo Alvarez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-14-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Arreglo D. con Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

Israel Toro

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con la apertura de cubiertas en la torre del área (3) limpiamos en los alrededores y humedecer en los diferentes áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	
VAN Gris	✓		Rafael Martinez	
			Christian Ortiz	
			Luis Martinez	
			Jovni Morales	
			Irrael Toro	
			Edwin Cruz	
			Edgardo Esterza	
			Juan Rodriguez	
			Victor Valle	
			Nelson Frazero	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Fornudos

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

OC

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☐ ~~Monitoreo~~ Aire

☐ ~~Monitoreo~~ Personal

Melvin Rivera

☐ ~~Monitoreo~~ Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se terminó de montar el andamio completo del area (3) torre. Seguimos trabajando en la torre para poder comenzar con la madera en los Andamios Siempre humedeciendo las areas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Ext's	✓	

Otros:

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Rafael Martínez
Christian Ortiz
Elbeen Caraballo
Miles Frizzell
Edwin Cruz
Angel Silva
Josue Morales
Victor Valle
Israel Toro
Edgardo Salazar
José Quiñones
Luis Martínez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services
LLC

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-16-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Ponce

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Comienzo del encerramiento grande

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Josue Morales

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando en el area #3 andamio. Al terminar este se empezo el piso principal, estamos poniendo alfajia en las aberturas que se van a sellar para poder remover. Siempre humedeciendo.

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Valdezgem
- Rafael Martinez
- Christian Ortiz
- Victor Valle
- Edwin Cruz "
- Eliezer Casabullo
- José Quiñones
- Angel Silva
- Josue Morales
- Ariel Toro

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Melvin Rivera
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING Inc.
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-17-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Jorge Valázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Valázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
Arreglo D. con Duct

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Edgardo Galarza
☑ Monitoreo Area
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando el andamio. La madera se comenzó a poner para impedir el encerramiento. En las áreas de trabajo se continúa humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Edwin Caraballo
Víctor Valle
Edwin Cruz
Angel Silva
Jaseri Morales
Christian Ortiz
Rafael Martinez
Israel Vera
Edgardo Salazar
Jairo Rodriguez
Melvin Rivera

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-20-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Paneles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
D. con Jn 4

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Rojas

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
- Rafael Martinez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy comenzamos el encerramiento dela Area en el área (3). se esta terminando el andamio completo del area (3). Hicimos limpieza en los alrededores de la oficina y los pasillos de almacenes, siempre humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Grúa	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Luis A. Vélez
Luis A. Martínez
Kervin Pares
Ricardo Arzollo
Melvin Frizarri
Rafael Martínez
Christian Ortiz
José Quiñones
Edwar Caraballo
Israel Toro
Jafet Morales
Edwin Cruz
Angel Silva
Edgardo Balboza
Juan Rodríguez
Val de Valle

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-21-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Torre area (3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Josue Morales, Edgardo Cardona

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos sellando la torre del area (3). También se le está poniendo la madera necesaria para contornar con el sellado del área de la torre. Se continúa barriendo limpiando alrededor de la torre área (3). continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
VAN Grls	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 5-22-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Sellado torre Area (3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Christian Ortiz - Israel Toro

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa trabajando en el sellado de la torre área (3). Continuamos humedeciendo impieza en los alrededores del área cerca de la torre. Siempre se humedece antes de recoger el material del piso

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Grot	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Rafael Martínez
Christian Ortiz
Elvin Casalduc
Edwin Cruz
Victor Valle
Ricardo Arroyo
Melvin Frizzi
Luis Vélez
José Quintanas
Angel Silva
Eduardo Galarza
Kervin Pérez
Luis Martínez
Israel Toro
Juan Rodriguez
Josué Morales

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-23-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
Area 3 torre sellado

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Victor Valles
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con el sellado de la torre area (3). Todo está bien agilizado con los trabajos atrasados de la torre en el área (3) usando el método humedo en todas las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Bris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Valázquez
Edwin Caraballo
José Quiñones
Kevin Pérez
Ricardo Arroyo
Luis A. Martínez
Edgardo Galarza
Edwin Cruz
Juan Rodriguez
Luis A. Vélez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Angel Silva
Victor Valle
Miguel Irizarri
Israel Faro
Josué Morales.

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 5-24-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
torre Area (3) Sellado

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Christian Ortz
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos sellando el área de la torre (3). Se hace limpieza alrededor del área. Siempre humedeciendo lo que se riega y alrededor.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP	**Comentarios Gerencia de Proyecto**
❑ Implementación	
❑ Mantenimiento	
❑ Inspección	

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
VAN Bris	✓		Victor Valle	
	✓		Angel Silva	
	✓		Edwin Caraballo	
			Juan Rodriguez	
			Melvin Feliciano	
			Edwin Cruz	
			Luis Velez	
			Kervin Perez	
			Jose Quiñones	
			Luis Martinez	
			Ricardo Arroyo	
			Rafael Martinez	
			Christian Ortiz	
			Israel Toro	
			Josue Morales	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING Inc.
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-27-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Ponce

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamin Linton **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Area (3) Torre

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Bay
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Josue Morales - Edgardo Cabrera
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hicimos el encerramiento del exchange pequeño área (6) y comenzamos a trabajar en la remoción. Se removió todo el asbesto del área cerrado y sellada. Tengo monitoreo personal durante la remoción. Estoy trabajando el encerramiento en la torre grande del área (3). Siempre se humedece en todas las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford		

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

José Velázquez
Ricardo Arroyo
Rafael Martínez
Christian Ortiz
Luis Vélez
Kevin Pérez
Juan Rodríguez
José Quiñones
Israel Laso
Melvin Irizarry

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings			
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:
Josué Morales
Edgardo Salazar
Luis A. Martínez
Edwar Caraballo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-28-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☑ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Benjamin Cintron	

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Sellado torre área (3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Luis Martinez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos trabajando el sellado de la torre en el área (3) Estamos haciendo limpieza en los alrededores de la torre y humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ext	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velazquez
- Rapaid Martinez
- Christian Ortiz
- Eliecer Carabello
- Ricardo Araujo
- Edwin Cruz
- Angel Silva
- Luis A. Soler
- Josué Morales
- Ysrael Lara

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- Josi Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:
- Luis A. Martinez
- Kenson Perez
- José A. Dueñas
- Juan Rodriguez
- Edgardo Salazar

HOMECA RECYCLING Inc
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-21-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Torre Area (3) Sellado

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☐ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Josue Morales
☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (6) se esta haciendo limpieza alrededor. Continuamos con el sellado en la torre del área (3). Se humedecen las áreas. En la tarde se prosigue con el sellado de la torre área (3) mientras se limpian las áreas (6) residuo o material que haiga en el piso.

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ❑ Soleado ☑ Nublado ❑ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
❑ Implementación _____ _____ ❑ Mantenimiento _____ _____ ❑ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
Vac Ecis	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Velázquez
Rafael Martínez
Christian Ortiz
Elvis Caballero
Ricardo Arvelo
Edwin Cruz
Angel Silva
Luis A. Velez
Josué Morales
Israel Toro

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis Martinez
Reynaldo Perez
José Quintero
Juan Rodriguez
Edgardo Salazar

HOMECA RECYCLING
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 5-30-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Benjamin Cintron	

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
área 3-3 torre) limpieza área (6)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Rafael Martínez - Christian Ortiz
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se está haciendo limpieza en el área (6) y se continúa trabajando en el área (3) sellado de la torre. Continuamos humedeciendo las áreas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☐

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Bus	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Luis Velez
Angel Soto
Victor Valle
Edwin Cruz
Carlos Diaz
Jose Quintero
Ricardo Arroyo
Israel Toro
Eduardo Salazar
Elvin Caraballo
Josue Morales
Luis Martinez
Judy Rodriguez
Melvin Irizarry

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	5-31-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Ponuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamin Rivera | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Victor Valle - Nelson Irizarri

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

...del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se comenzó a montar el andamio en la torre del área (6). En el área (3) continuamos sellando todo el encerramiento. Siempre humedeciendo el area alrededor de la torre, y haciendo limpieza

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ecus	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Edwin Cruz
Victor Ocallo
Melvin Trizani
Israel Toro
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Eduardo Estrada
Luis Martinez
Josue Morales
Kervin Perez
Luis Vidal
Eliecer Caballero
Juan Rodriguez
José Quiñones
Jorge Velázquez
Ricardo Arrollo

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-3-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamin Cortés **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Torre Area (3) Sellada

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Luis Martinez y Edgardo Galarza

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hay progresiones trabajando en el sellado del área (3) Torre. Todo está bien, se le montaron los negativos al encerramiento los Blower de aire para mantener el aire circulando. Humedeciendo continuamente.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Dcis	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Ricardo Arroyo
Edwin Cruz
Angel Silva
Luis Vélez
Edwar Caraballo
Brasil Toro
Milton Irizarri
Edgardo Galarza
Jose Quiñones
Ramon Perez
Luis Martinez
Victor Valle.

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-4-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor: Benjamin Cintron

Firma del Supervisor:

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Torre área (3) Andamios área (6)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Rafael Martinez - Christian Ortiz
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos sellando la torre del área (3) y poniendo negativas con presión de agua para humedecer las diferentes áreas de remoción. En el area (6) se esta montando el Andamio para poder sacar esta torre también.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAN Ford	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
			Juan Rodríguez	
			Reynaldo Martínez	
			Christian Ortiz	
			Luis Velez	
			Edgardo Galarza	
			Angel Silva	
			Edwin Cruz	
			Ricardo Arroyo	
			Israel Toro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Kervin Pérez
José Quiñones
Eliezer Corchado
Victor Velez
Luis Martínez
Jaime Morales

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-6-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Ponce

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Chequeo tone Area #3 Anexo Adon Unit

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Area #3 tone
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
☐ Background
José Reyes
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Christian Ortiz - Victor Valles
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando con la remoción Asbesto en la torre del área (3) siempre se humedece con la airless para mantener el material humedo y poder remover. En el área (6) continuamos con los andamios.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAN Bus	✓		Jorge Valenzuela	José Reyes
			Christian Ortiz	
			Rafael Martinez	
			Victor Valle	
			Angel Silva	
			Edgar Caraballo	
			Luis Valor	
			Edwin Cruz	
			Edgardo Salazar	
			Karen Perez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Escalera

Madera Pizarro

Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-5-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Pinuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Benjamin Cintron

Nombre del Supervisor | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
Chequeo tone Areas, Decontt

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Area #3 tone
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Ricardo Arroyo - Juan Rodriguez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos sofocando el agua para la torre del área (3) mientras estamos montando andamios en la torre (4) del área (8) Humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAC Ellis	✓		Angel Sil/04	José Reyes
			Elicer Caballero	
			Melen Irizarri	
			Victor Valle	
			Juan Rodriguez	
			Jorge Velázquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-7-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamín Portalatín **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Arreglo Torre Area (3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Israel Toro - Rafael Martinez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se esta mitigando en la Torre del área (3). En la tarde se está haciendo el bag out de todo el material removido. Lo empacamos en bolsas 6 mils dobles. Humedeciendo todo el material y las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	José Velázquez	José Reyes
VAN Ford	✓		Victor Valle	
			Luis Vales	
			Juan Rodriguez	
			Luis Martinez	
			Israel Toro	
			Rafael Martinez	
			Christian Ortiz	
			Eliseo Caballero	
			Ricardo Arroyo	
			Kervin Ruiz	
			Angel Silva	
			José Quiñones	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pentuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
arreglo plástico area (3) torre

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Rafael Martinez / Victor Valle
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos la remoción en la torre área (3) siempre humedeciendo el área antes de mitigarla. El material se empaca en bolsas bonts. debidamente rotuladas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Juan Rodrigues
Rafael Martínez
Ricardo Arroyo
Edgardo Salazar
Efraín Caraballo
Angel Silva
Edwin Cruz
José Quiñones
Víctor Valle
Christian Ortiz
Ismael Lara
Kervin Pérez
Luis Martínez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-11-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Torre area 3 - Remoción

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Edgardo Cabanza / Luis Muñoz

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos trabajando la torre del área (3) remoción de Asbesto. Siempre humedeciendo el material antes de removerlo. En la tarde estamos bregando el bag out. Tengo monitoreo todo el tiempo durante y después de la mitigación y limpieza.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

ESS & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible (ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.)		
Equipo en uso	*si*	*no*
VAC Truck	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Rafael Martínez
- Christian Ortiz
- Eliseo Arabello
- Victor Valle
- Edwin Cruz
- Ricardo Arroyo
- Angel Silva
- Eduardo Salazar
- Luis Martínez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- Jose Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

- José Quiñones
- Juan Rodriguez
- Israel Toro
- Ramon Perez
- Melvin Irizarri

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2012 Ponuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamin Cintrón

Firma del Supervisor:

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Arreglo de plastica Torre Area (3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

Christian Ortiz - Juan Rodriguez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy estamos trabajando con el Lagoon y la limpieza para poder comenzar a mitigar otra vez, siempre humedeciendo toda el area de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Grris	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Velázquez
Victor Valle
Ricardo Arroyo
Angel Salas
Edwin Cruz
Eliezer Caraballo
Rafael Martínez
David Von Ortis
Luis Martínez
José Burgos
Israel Toro
Edgardo Carlos
Ramón Pérez
Juan Rodríguez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-13-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO-2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo y remoción torre Area 3

Área de Mitigación:
Asbesto
Area (3) torre.
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz - Ricardo Arroyo
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa trabajando el area (3) torre. Hacemos limpieza alrededor de esta, siempre humedeciendo antes de recoger el material que haiga alrededor de la torre area (3).

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
VAN Ecos	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Velázquez
Edwin Cruz
Angel Silva
Efrain Caraballo
Ricardo Arroyo
Victor Valle
Juan Rodriguez
Rapid Martinez
Christian Ortiz
Israel Lopez
Melvin Irizarri
Luis Martinez
Kevin Perez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-14-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 & 6

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
arreglo area (3) torre.

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Torre area (3) y Alrededor
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Joel Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Victor Valles - Juan Rodriguez
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando en la Torre del área (3) removiendo Asbesto. En el área (6) continuamos con las Andamios y humedeciendo las áreas de Trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
VAN 503		

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge del Orbe
Ricardo Arroyo
Victor Valle
Juan Rodrigues
Angel Silva
Eduardo Salazar
Raquel Martinez
Edwin Cruz
Eliecer Caraballo
Milvin Alvarez
Christian Cruz
Luis Martinez
José Quintanes
Kerwin Pérez
Israel Toro

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	6-17-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor Benjamín Cintrón | **Firma del Supervisor**

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo en torre área (3)

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Torre área (3)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza/Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jonathan Pacheco
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry - Luis Martinez
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con la limpieza y remoción de la torre en el área (3). Continuamos humedeciendo en los alrededores de la torre.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
Vac Truck	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Angel Silva
Melvin Trinidad
Victor Valle
Juan Rodrigues
Jorge Velázquez
Elvin Caraballo
Reldan Perez
Christian ortiz
Rafael martinez
Edwin Cruz

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Jonathan Pacheco

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israel Toro
Ricardo Arroyo
Luis Vélez
Luis Martínez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-18-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Arreglo

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

Torre area (3)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Juan Rodriguez - Christian Ortz

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

La remoción de la torre area (3) se continúa hasta terminarla. En la tarde se comienza con el bag out y la limpieza humedeciendo todo el trampo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Foris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Luis Vela
Angel Silva
Christian Ortiz
Rafael Martinez
Eliezer Caraballo
Victor Valle
Kervin Pérez
Israel Faro
Melvin Irizarri

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jónathan Pacheco

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:
Juan Rodriguez
Luis medina
José Quiñones
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-18-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
remoción torre Area (3)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jonathan Pacheco
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Rafael Martines
☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos trabajando el área (3) torre. Se hace limpieza siempre humedeciendo las diferentes áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAN Girls	✓		Jorge Velázquez	Jonathan Pacheco
			Luis Vélez	
			Angel Silva	
			Eliezer Caraballo	
			Edwin Cruz	
			Rafael Martinez	
			Israel Toro	
			Edgardo Galarza	
			Melvin Frazier	
			Victor Uribe	

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ricardo Arroyo
Reruin Perez
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	6-20-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo plástico

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
torre area (3)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Juan Rodriguez - Ricardo Arroyo
☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Prosegimos haciendo el bag out de la torre área (3) y limpiando las pisos. Todos los balos se ponen dobles y se sacan limpios del área de remoción y botamos todos los areas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	José Quiñones	
			Edwin Cruz	
			Luis A. Vela	
			Angel Silva	
			Juan Rodriguez	
			Victor Valle	
			Rafael Martinez	
			Christian Ortiz	
			Ricardo Arroyo	
			Kervin Perez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-21-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo plasticos

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
Limpieza Area (3) Torre

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza o Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitorco Aire

☑ Monitorco Personal
Jose Reynes - Israel Toro

☐ Monitorco Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con la limpieza de la torre área (3) para poder lavarla. Estamos usando Airless para hacer la limpieza final. Procesimos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Velázquez
Julio Rodriguez
Christian Ortiz
Rafael Martinez
José Quiñones
Steven Toro
Victor Valle
Eduardo Contreras
Angel Silva
Edwin Cruz

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Jose Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Edwin Corchado
Ricardo Arroyo
Israel Toro
Kerwin Peña

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	6-24-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Torre área (6)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Cristian Ortiz
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando el área (6) sellado en la torre #4. En el área (3) se arreglan los plásticos en el encerramiento de la torre. Se hace limpieza diaria siempre humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Van Bus	✓		Edwin Cruz	José Reyes
			Rafael Martínez	
			Christian Ortiz	
			Edwin Castabello	
			Jorge Velazquez	
			José A. Quiñones	
			Angel Sil/ca.	
			Ricardo Arroyo	
			Israel Toro	
			Victor Valle	

Otros: Kerwin Perez, Eduardo Valenzuela, Juan Rodriguez

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	6-25-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo plásticos

Área de Mitigación:

☐ Asbesto
Limpieza final Area (3) torre

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☑ Limpieza e Inspección Final
area (3) torre

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Ismail Toro - Christian Ortiz

☐ Monitoreo Área

Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Bag out y limpieza final area (3) torre, humedecimos las áreas de trabajo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Bells	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Víctor Valle
Melvin Frizzarri
Ricardo Arroyo
Edwin Cruz
Israel Soto
José J. Quiñones
Kerwin Pérez
Angel I. Silva
Luis Vélez
Rafael Martínez
Christian Ortiz
Elsener Caraballo
Luis A. Martínez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-26-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6.3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Sellados

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
remoción 2 Area (6) torre (4)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Juan Rodriguez - Victor Valles
☐ Monitoreo Área

☑ Clearance
Area - 3 torre

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se comenza remoción Area (6) torre #4.
Estamos cojiendo clearances del área (3) torre.
Se cojiero (3) en el nivel alto y medio.
Siempre humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Ricardo Arroyo
Juan Rodriguez
Christian Ortiz
Rafael Martinez
José J. Martinez
José A. Martinez
Edwin Cruz
Luis A. Vela
Angel Silva
Edwin Caraballo
Victor Valle
Israel Toro
Nelson Irizarri
Edgardo Salazar
Ruben Perez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-27-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
remoción Area (6) torre 4
☐ Plomo

Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Rafael Martinez - Edgardo Cartagena
☑ Monitoreo Área
☑ Clearance
Area (3) torre

Mantenimiento Diario Área de Trabajo
limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

se continúa la remoción área (6) torre (4)
En el área (3) se continua cojiendo clearances del área baja y central. Procegimos humedeciendo las áreas.

Información del Clima:

7:00 ~~am~~ @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 ~~am~~ @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

...ES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Dris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Luis A. Velez
- Angel T. Silva
- José J Martins
- José A. Martines
- Edwin Cruz
- Ricardo Arroyo
- Christian Ortiz
- Rafael Martines
- Victor Valle
- Edgardo Soatere
- Fraid Toro
- Edgar Caraballo
- Melvin Iricerri
- Juan Rodriguez
- Renan Perez
- Jorge Velazquez
- Jose A. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Rivera

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings			
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina			

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-28-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo torre (4) Area (6) - Area (3) sacar Plasticos

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
remoción torre (4) área (6)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jesi Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Victor Valles - Israel Toro
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se continúa la remoción de la torre (4) area (6). En el área (3) se comenzó a sacar los plasticos de la torre ya que tenga los clearances. Se está humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge E. Velázquez
Ebenezer Caraballo
Christian Ortiz
Luis A. Velez
Angel I. Silva
Victor Valle
Ricardo Arroyo
Sergio Pérez
Melvin Irizarri
Israel Toro

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Juan Restiguer
José J. Bultrón
Luis A. Martínez

HERMECA RECYCLING
Environmental Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-1-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento Area (6) Torre (4) madera Area (3)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Limpieza:
☑ Bag Out Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Rafael Martinez - Angel Silva
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionado al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se está sacando la madera en la torre del área (3). En el área (6) estamos haciendo el encerramiento y montando Andamios. Se continúa humedeciendo.

HRC [illegible]
REV. 2014

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____.
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

...s & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAN Ford	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
			Juan Rodríguez	
			Rafael Martínez	
			Christian Ortiz	
			Ricardo Arroyo	
			Eduardo Balarezo	
			Victor Valle	
			Angel Fiallo	
			Israel Leiva	
			José J. Quiñones	
			Edwin Cruz	
			Melvin Frizzi	
			Eliecer Caraballo	
			Roxsan Pérez	
			Luis Rodríguez	
			Luis A. Vélez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

RX 17
Page 258 of 524

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 7-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pomelos

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Torre (4) Tope sellado

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
José Quintores-Ricardo Arroyo
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (3) se comenzó a cortar tuberías.
En el área (6) seguimos sellando la parte arriba de la torre (4) para mitigación. Estamos trabajando con los andamios en la torre (3) área (6) mientras se continúa humedeciendo los AICM.

RX 17
Page 259 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ecis	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Valderrama
Luis A. Velez
Angel Silva
Josi J. Quiñones
José A. Quiñones
Eliezer Caraballo
Victor Valle
Juan Rodriguez
Melvin Irizarri
Israel Toro

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis J. Rodriguez
Ricardo Arroyo
Edgardo Esteves
Ramon Perez Cruz
Rafael Martinez
Christian Ortiz

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 7-3-9

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pontuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Area 6 torre (4) Andamios area 6 torre (3)

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
limpieza.
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Angel Silva - Ricardo Arroyo
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo
Limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se termina de sellar la torre (4) tope para mitigarla. Estos trabajos son en el área (6). También estamos montando el Andamio en la torre (3) área (6). En el área (3) se está cortando la tubería en los lados de la torre. Humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN GRIS	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
José J. Quiñones
Edwin Cruz
Angel I. Silva
Luis A. Vélez
Victor Valle
Edwin Caraballo
Rafael Martinez Ortiz
Christian Ortiz
Israel Soto

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Sí	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:
Edgardo Galarza
Luis J. Rodriguez
Ricardo Arroyo
José A. Quiñones
Melvin Trizzi
Reruin Peres
Juan Rodriguez
Luis A. Martines

RX 17
Page 262 of 524

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-4-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Area (6) remoción torre (4)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Edgardo Cocelarza - Israel Toro

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando en el área (3) torre. Pasando la tubería que tiene en los lados. Siempre preparando Andamios. El área (6) procesguimos removiendo asbestos en la torre (4). Todo se empaca en bolsas 6 mls dobles. Se humedece todo el área de trabajo.

RX 17
Page 263 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	**Comentarios Gerencia de Proyecto**
☐ Implementación	
☐ Mantenimiento	
☐ Inspección	

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
VAN Davis	✓		Edgardo Balzac	
			Luis A. Vélez	
			Angel T. Silva	
			Oscar Caraballo	
			Jose J. Quiñones	
			Edwin Cruz	

Para uso administrativo	Sí	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-5-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Pinuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
Heredador de la Torre
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Clearances
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Christian Ortiz - Eliezer Caraballo
☑ Monitoreo Área
☑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo
Limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En la mañana se hace limpieza final para mañana coger los clearance de la torre (4) área (6) Todo limpio recogido para mañana. En el área (3) cortando tubería de la torre Continuamos humedeciendo el área

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ❑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Rojas
VAN Ford	✓		Rafael Martínez	
			Christian Ortiz	
			Israel Toro	
			Juan Rodríguez	
			Angel L. Silva	
			José J. Quiñones	
			Luis J. Rodríguez	
			Edwin Casabella	
			Melvin Irizarry	

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Carmen Perez
Luis A. Martinez

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 6-Junio-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
L.R.D-2017 Condos

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☑ Interior Área # torre-4 ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge Díaz Reyes	Firma del Supervisor: Jorge Díaz Reyes

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Juan Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
☑ Monitoreo Área
☑ Clearance
Area(6) torre #4 - torre -(4)

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se cogieron los clearances de la torre #4 Area (6) Continuamos humedeciendo las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.

1:00 pm @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	si	no

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Visitantes / Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings			
Monitoreo			
Docon Log			
Nómina			

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-8-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Sacar plasticos Area (6) Torre (4)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Edwin Cruz - Ricardo Arroyo

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos sacando los plásticos del area (6) Torre (4) ya tenga los clearances. Vamos a desmantelar el andamio para montarlo en la Torre (2) area (6) en el área (3) seguimos cortando tuberías de la torre. Se continúa humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
VAN Gris	✓		Jose Velázquez	José Reyes
			José J. Quiñones	
			Eldeer Caraballo	
			Edwin Cruz	
			Angel I. Silva	
			Luis A. Vélez	
			Rafael Martines	
			Ricardo Arroyo	
			Luis A. Martines	
			Israel Toro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Kevin Perez
Melvin Frizzi
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4.00	Fecha: 7-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Valdez goes	Jorge Valdez goes

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Arreglo D. con Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Angel Silva - Ezequiel Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos sacando el andamio de la Torre (4) Area (6) se estan limpiando las areas de contacto siempre humedeciendo antes de hacer limpieza y recogida de Torre con material.

RX 17
Page 271 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAN Ells	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Luis A. Velez
Angel T. Silva
Elvin Caraballo
Edwin Ortiz
José J. Quiñones
Edgardo Salazar
Rafael Martinez
Christian Ortiz
Israil Jara

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Juan Rodriguez
Ramon Perez
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2019 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
arreglo de plásticos D. con Unit.

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
limpieza de piso en concreto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Luis A. Vélez - Rafael Martínez
☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo
Limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (3) seguimos cortando tuberías. El área (6) estamos montando andamios y barriendo limpiezas en los alrededores, siempre humedeciendo las áreas a limpiarse.

RX 17
Page 273 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
VAC Bros	✓	
Pickup Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Luis A. Velez
Angel L. Silva
Edwin Cruz
Eliezer Caraballo
Melvin Irizarri
Rafael Martinez
José J. Quiñones
Edgardo Salazar
Ricardo Arroyo
Keven Perez
Israel Toro
José A. Quiñones
Luis Rodriguez
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental Cleaning and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-11-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D-ON Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Limpieza:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Israel Toro - Elvin Caraballo.
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (3) se está cortando tubería de la torre. El área (6) estamos haciendo limpieza alrededor y montando andamios en la torre (2) y humedeciendo todas las áreas.

RX 17
Page 275 of 524

Información del Clima:

7:00 ~~am~~ @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	~~☐ Soleado~~ ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

...s & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
VAN Ford	✓	
Pickup Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Luis A. Ochoa
Angel Silva
Eleuterio Caraballo
Melvin Irizarri
Edwin Cruz
Rafael Martinez
Edgardo Salazar
Ricardo Arroyo
Luis A. Martinez
Luis Rodriguez
Israel Toro
Ramon Perez
José A. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo O. con Int

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Eduardo Galarza - Ricardo Arroyo
☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo
limpieza

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con el andamio en la Torre (3) Area (6). Se continúa haciendo limpieza y recogido alrededor siempre humedeciendo las áreas de trabajo. Estamos cortando tuberías que estan en el medio o estorban al montar el andamio.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Ebaser Caraballo	José Reyes
VAN Eros	✓		Luis A. Martinez	
Pick up Eros	✓		Rafael Martinez	
			Eduardo Galarza	
			Luis A. Velez	
			José J. Quiñones	
			Edwin Cruz	
			Angel I. Silva	
			Ricardo Arroyo	
			Israel Toro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Kervin Pérez
Luis J. Rodriguez
José A. Martínez
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ ~~Exterior~~ Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ ~~Limpieza~~ Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Arreglo de D.C.U. Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ ~~Bag~~ Out

Daily

☐ Limpieza Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ ~~Monitoreo~~ Aire

☑ ~~Monitoreo~~ Personal

Christian R. Ortiz - José A. Quiñones

☑ ~~Monitoreo~~ Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos trabajando en el andamio de la torre (2) Area (6). En el area (3) se trabaja en la torre cortando tuberías. Continuamos humedeciendo las áreas.

RX 17
Page 279 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Van Ford	✓		Melvin Irizarri	
Pick up Ford	✓		Christian Ortiz	
			Edwin Cruz	
			Luis A. Martinez	
			José J. Quiñones	
			Rafael Martinez	
			Edwin Caraballo	
			José A. Quiñones	
			Israel Toro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Angel Silva
Kevin Pérez
Ricardo Arroyo
Luis J. Rodriguez
Luis A. Vélez
Juan Rodriguez

RX 17
Page 280 of 524

HOMECA RECYCLING
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-16-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2617 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo de D. con Unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Limpieza:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Angel Silva, Melvin Irizarry

☑ Monitoreo Area

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (3) continuamos con los cortes de tubería
El área (6) torre (2) se continúa montando andamios.
Siempre humedeciendo las áreas que estamos trabajando
y áreas alrededor de las torres.

RX 17
Page 281 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

... & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Van Bris	✓	
Pick up Bris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Edwin Cruz
Christian Ortiz
Rafael Martínez
Luis A. Vélez
Angel Silva
Luis A. Martínez
Edgardo Salazar
Melvin Acevedo
José J. Quiñones
Ricardo Arroyo
Luis J. Rodríguez
Kevin Pérez
José A. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

RX 17
Page 282 of 524

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-17-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo de D. con Onit.

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
D.A.i.l.y

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva, Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando en los Andamios en la torre (2) área (6). En el área (3) estamos cortando tuberías en la torre, siempre se humedece el área alrededor de la torre y las áreas a limpiarse.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Eris	✓		Luis A. Vélez	
Van Eris	✓		Angel T. Silva	
			Edwin Cruz	
			Elvesor Caraballo	
			Edgardo Galarza	
			Luis A. Martínez	
			José A. Dueños	
			José J. Dueños	
			Ricardo Arroyo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Melvin Irizarri
Rafael Martínez
Israel Toro
Christian Ortiz
Kervin Peres

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-18-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-5

Nombre del Supervisor Jorge Valcárcel | **Firma del Supervisor** Jorge Valcárcel

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Anegle Decon Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Victor Valles, Rafael Martinez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy comenzamos a sellar la torre (2) área (6) plásticos. En el área (3) procesamos cortando la tubería. En la tarde se prosigue cortando tuberías y sellando las áreas que vamos a mitigar, torre 2 área (6) siempre se continúa humedeciendo.

RX 17
Page 285 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 pm @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
VAN Ext	✓		Víctor Valle	
Pick-up Ext	✓		Edwin Cruz	
			Angel J. Silva	
			Luis A. Velez	
			Edwar Caraballo	
			Luis A. Martinez	
			Luis J. Rodriguez	
			Ricardo Arroyo	
			Nelson Rizzorri	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings			
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina			

Otros: Israel Toro
Rapmil Martinez
Jose J. Antonez
Christian Ortiz
Kervin Perez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-19-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor Jorge Velazquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D. con Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jesi Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Juan Rodriguez. Israel Toro
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa sellando el area (6) torre 2. En el área (3) se proseguen cortando tuberías. Siempre humedeciendo las áreas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***	Jorge Velazquez	José Reyes.
VAN Dris	✓		Juan Rodriguez	
Pickup Bros	✓		Elicer Caraballo	
			Angel I. Silva	
			Edwin Cruz	
			Victor Valle	
			Christian Ortiz	
			Rafael Martinez	
			José J. Quiñones	
			Luis A. Martinez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israel Toro
Melvin Irizarri
Reron Perez
Ricardo Arroyo
Luis A. Martinez
Edgardo Salazar
Luis A. Velez.

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-22-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area (6) Torre (2)

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
Remocion Torre (2)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Christian Ortiz - Melvin Rivera

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Comenzamos la remoción de la Torre #2 Area (6)
Hacemos la limpieza segun vamos avanzando, siempre humedeciendo las diferentes áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pickup Grn	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
VAC Sers	✓		Angel Silva	
			Victor Valle	
			Rafael Martínez	
			Christian Ortiz	
			Luis A. Martínez	
			Kevin Pinza	
			Israel Toro	
			Mario Frizzi	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ricardo Arroyo
Edgardo Salazar

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-23-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo Area (6) Torre (2)

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Remoción Torre (2) area (6)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz - Melvin Inzany
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se prosigue trabajando en la remoción de Asbesto en la Torre (2) Área (6). Mañana se hará la limpieza final para poder coger los clearances. En el área (3) se sigue cortando tuberías, humedeciendo todo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge E. Velázquez	José Reyes
Pick up Bros	✓		Juan Rodriguez	
VAC Bros	✓		José T. Quiñones	
			Elvis Caraballo	
			Edwin Cruz	
			Ricardo Arroyo	
			Angel I. Silva	
			Edwards Salazar	
			Melvin Rivera	
			Victor Valle	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis T. Rodriguez
Luis A. Velez
Luis A. Martinez
Jose A. Quiñones
Christian Ortiz
Rafael Martinez
Israel Jara
Reuben Perez Cruz

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	2-24-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Chequeo Area (6) Torre (2)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☑ Limpieza e Inspección Final

Torre #2 bag out

Monitoreo: Técnico:

Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Christian Diaz - Juan Rodriguez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos haciendo la limpieza final de la Torre 2 en el area (6).

En el área (3) continuamos cortando Acero.

Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Bros	✓	
VAN Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Christian Ortiz
- Edgardo Salazar
- Luis A. Sélez
- Angel I. Silva
- Edwin Cruz
- Elbin Caraballo
- Luis A. Martinez
- Melvin Frizzarri
- Juan Rodriguez
- Victor Valle
- José T. Quiñones
- Ricardo Arroyo
- Karwin Pérez
- Israel Toro
- José A. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	1-20-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Ponuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Cheque del D.C.U unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Luis Martinez - Eliezer Caraballo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (3) seguimos cortando la torre.
El área (6) continuamos manteniendo las andamios en la torre (1) Todo está bien se continúa humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pickup Ford	✓		Luis A. Martinez	
VAC Bris	✓		Ramón Martinez	
			Christian Ortiz	
			Edwin Caraballo	
			José J. Guevara	
			Luis J. Rodríguez	
			Israel Faro	
			Ricardo Arroyo	
			Angel Silva	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ramón Perez
Luis A. Velez
Victor Valle
Edwin Cruz
Edgardo Estrada
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-26-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo D. con Duct

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Rojas

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Israel Toro - Rafael Martinez

☑ Monitoreo Área

☑ Clearance
Torre Área (6)

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando el andamio en la torre ( ) area (6). Siempre humedeciendo las áreas de trabajo.
En el área (3) se continúa cortando acero en la torre.
En la tarde se prosigue con los andamios y el corte de tuberías.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
Pick-up Ford	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Jorge Velázquez
Eliecer Caraballo
Luis A. Vélez
Angel Trinidad
Edwin Cruz
Víctor Valle
Juan Rodríguez
Luis A. Martínez
Rafael Martínez
Christian Ortiz
Luis J. Rodríguez
Israel Toro
Ricardo Arroyo
José J. Quiñones
Melvin Irizarri
Kervin Perez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
José Reyes

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-29-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O- 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Arreglo D. con unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Eliezer Cacerdello - Melvin Irizarry

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se sigue trabajando el andamio de la torre ( ) Area (6). Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo. En la torre del área (3) continuamos cortando acero todo se deja caer por dentro de la botella.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pick up Ford	✓		Jorge Velazquez	José Reyes
VAN Ford	✓		Edwin Carabello	
			Angel I. Silva	
			Victor Valle	
			Juan Rodriguez	
			MELVIN Trinidad	
			Israel Toro	
			Edwin Cruz	
			Christian Ortiz	
			Rafael Martinez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ricardo Arroyo
Reynaldo Perez
Luis J. Rodriguez
Luis A. Vélez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-30-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Ponuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Sellado torre ( ) area (6) Area(3) contra

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry - Angel Silva

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con el sellado de la torre en el área (6)
En el área (3) no podemos trabajar a la torre debido a la humedad estamos cortando tuberías del piso. Todas las áreas están humedas ya que está lloviendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick-up Ford	V		Héctor L. Torres	
VAN Ford	V		Melvin Frisarri	
			Ricardo Arroyo	
			Elbeen Escabello	
			Luis A. Vélez	
			Angel I. Silva	
			Rafael Martínez	
			Edwin Ortiz	
			Israel Toro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Javi J. Quiñones
Edgardo Salazar
Luis Rodríguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	7-31-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2019 Paneles

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D. con Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Edgardo Galarza, Luis Martinez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy hubo inspección de la E.P.A. la cual nos hizo varias señalaciones.
En la limpieza de las áreas todo está bien, pero las bolsas de los dumpsters estaban sucias y se cree que se humedecen. Comenzamos a corregir las deficiencias nombradas por la E.P.A. Las áreas se humedecen siempre.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Gris	✓	
VAN Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Eliecer Caraballo
Angel I. Silva
Luis A. Velez
Edwin Cruz
Victor Valle
José J. Oviñones
Rafael Martines
Israel Lora
Ricardo Arroyo

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Edgardo Salazar
Reuben Peña
Luis J. Rodriguez
Luis A. Martines
Julio Rodriguez
Nelson Figueroa

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-1-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Sellado area (6)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose Lopez
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz - Rafael Martinez
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando el vagón #4 humedecer y limpiar todas las bolsas del vagón #4. Se abren las bolsas se humedece el material otra vez y se empacan en bolsas dobles 6 mls. debidamente rotuladas. El vagón se limpio correctamente y se le puso plástico nuevo. Para volver a meter las bolsas limpias otra vez. Las áreas se contienen humedecidas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Bros	✓	
VAN Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Eliezer Castañeda
Luis A. Vélez
Angel F. Silva
Héctor Torres
Edwin Cruz
Víctor Valle
José J. Quiñones
Ricardo Arroyo
Israel Vera
Rafael Martínez
Eduardo Galarza
Luis J. Rodríguez
Ramón Ríos
Luis A. Martínez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Paneles

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo Plasticos

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Israel Toro, Victor Valles
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (6) vamos a comenzar a limpiar el segón #1 sacar todas las bolsas, humedecerlas y pegarlas dobles con bolsas limpias. En el área (7) prosegimos cortando la techo. Las bolsas se continuan humedeciendo y empacando en bólsas 6mls. dobles limpias. Las áreas se humedecen continuamente.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Vac Brs	✓	
Pick up Brs	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Edwin Caraballo
Luis A. Veliz
Victor Valle
Hector Torres
Ricardo Arroyo
Israel Lara
Luis J. Rodriguez
Luis A. Martinez
M Eduardo Rizzi
Juan Rodriguez
Edgardo Balanza
Kevin Pérez
José J. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-5-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Valázquez	Jorge Valázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Area(6) facade(2) Area(3) corte de tuberia

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz - Rafael Martinez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa limpiando los vagones con material de asbesto, area poner bolsas nuevas y humedecerlas. Se le pone stickers a cada bolsa. Se rotulan cada bolsa y el vagón de almacenaje #(1). En el area(2) se continúa cortando acero y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Vac Bros	✓	
Pick up Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Valdéz
Eliseo Caballero
Hector Torres
Angel I. Silva
Luis A. Vélez
Edwin Cruz
Eduardo Estevez
Victor Valle
Ricardo Arroyo
Melvin Navarro

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Josi Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Rafael Martínez
Israel Soto
Luis A. Rodríguez
Juan Rodríguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-6-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Ponuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento Area (6) Torre (2) Sellado Area (3) en instalacion.

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Eliezer Caraballo - Ricardo Arroyo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Terminamos de limpiar el Vagón #2, se empaco todo en bolsas 6 mls debidamente selladas. Area-(6) En el Area (3) se continua cortando Acero y humedeciendo todo el tiempo las areas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bros	✓	
Van Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Victor Valle
Juan Rodríguez
Edwin Caraballo
Angel I. Silva
Luis A. Soles
Edwin Cruz
Hector Torres
Jerid Toro
Ricardo Arroyo
Raquel Martínez
Melvin Irizarry
Luis A. Rodríguez
Bervin Perez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-7-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area(2) Area(6) Area(3) Torre

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal
Angel I. Silva - Melvin Irizarri

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy proseguimos trabajando el área (6) sellado Torre(2). En el área (3) proseguimos trabajando en el corte de Acero en la Torre y se prosigue humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Ford	✓	
V.A.C Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
José J. Quiñones
Luis A. Vélez
Angel I. Silva
Edwar Caraballo
Melvin Irizarri
Victor Valle
Ricardo Arroyo
Juan Rodriguez
Eduardo Balaoro

Otros:
Ezeid Lara
Raquel Martínez
Edwin Cruz
Kervin Peres
Luis J. Rodrigues
Hector Torres

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Rayos

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-8-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area (6) Torre (2) Area (3) Torre.

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e/Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Melvin Irizarry - Ricardo Arroyo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Comenzamos con el Job Briefing de todos los días antes de asignar las tareas a realizarse. En el área (3) protegimos cortando acero en la torre. En el área (6) limpieza y andamios. Asigné una persona para humedecer.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Vac Truck	✓	
Pick up Truck	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Luis A. Velez
- Angel I. Silva
- Ebneser Caraballo
- Edwin Cruz
- José J. Quiñones
- Victor Valle
- Ricardo Arroyo
- Luis J. Rodriguez
- Israel Toro

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Kervin Pérez
Melvin Irizarri
Hector Torres

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Sellando torre (2) área (6)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Angel Silva, Melvin Irizarry
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos sellando la torre (2) area (6)
En el área (3) seguimos cortando tuberías y la torre.
Hacemos limpieza alrededor area (6)
Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick Up Ford	✓	
Van Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Ricardo Arroyo
Eliecer Caraballo
Hector Torres
José J. Dueños
Luis A. Velez
Angel I. Silva
Edwin Cruz
Edgardo Galarza
Luis A. Martínez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israil Toro
Rafael Martinez
Victor Valle
Kevin Pires
Melvin Irizarri
Luis J. Rodriguez
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area (6) torre (5)

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
remoción de la tela

☑ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva, Juan Rodriguez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Comenzamos a sacar la tela de la torre (5) área (6)
En el área (3) seguimos cortando hierro y trasladando hacia dentro de la torre y posteriormente humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bros	✓	
Van Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Edwin Cruz
- Angel F. Silva
- Israel Soto
- Rafael Martínez
- Victor Valle
- Luis J. Rodríguez
- José J. Quiñones
- Kevin Parés
- Hector Torres
- Eduardo Salazar
- Luis Soler
- Juan Rodríguez
- Luis A. Martínez
- Eleuterio Caraballo
- Nelson Irizarry

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Ruyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 8-13-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación
Comienzo mitigación torre (5) Area (6)

☑ Encerramiento
Chequeo y arreglo.

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
torre (5) remoción Area (6) Area (3) corte Acero

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz - Eliezer Caraballo

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos cortando Acero en el área (3) torre.
El área (6) torre (5) comenzamos a mitigar.
Siempre humedeciendo las áreas de trabajo y luego se remueve.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
Pick up Ecos	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
Van Ecos	✓		Luis A. Vélez	
			Angel F. Silva	
			Edwin Cruz	
			Eliezer Caraballo	
			Hector Torres	
			Ismael Soto	
			Kervin Perez	
			Victor Valle	
			Luis J. Rodriguez	
			Iyá Rodriguez	
			Rafael Martinez	
			Luis A. Martinez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitorco	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-14-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Parcelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3 - C

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Area (6) torre (5) bag out

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Area (6) torre (5)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Joel Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Rafael Martinez - Victor Valle
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

El Area (3) se continúa cortando Acero en la torre y tuberías que están en el piso.
En el área (6) proseguimos con la remoción de la torre (5) siempre humedeciendo las areas a mitigarse.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick Up Ford	✓	
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Valázquez
- Rafael Martínez
- Víctor Valle
- Juan Rodríguez
- Israel Toro
- Edwin Cruz
- Eduardo Feliciano
- Luis A. Vélez
- Héctor Torres
- Kervin Pérez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis A. Martínez
Melvin Irizarri
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

Remoción torre (5) Area (6)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Victor Valle - Eliezer Caraballo

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Procesimos con la remoción de la torre (5) área (6) siempre humedeciendo las áreas que se estan impactando.

En el área (3) estamos cortando acero en la torre y el suelo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Gris	✓		Luis A. Vélez	
VAN Gris	✓		Angel I. Silva	
			Victor Valle	
			Edwin Cruz	
			Eduardo Salazar	
			Edwin Caraballo	
			Milton Irizarri	
			Hector Lucres	
			Rafael Martínez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israel Soto
Luis J. Rodríguez
Ramón Pérez
Juan Rodríguez
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-16-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5-C

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo plásticos

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
Area (6) Torre (5)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☑ Limpieza e Inspección Final
todo limpio y recogido

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz - Melvin Irizarry

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Finalizamos la remoción de la torre (5) Area (6). Comenzamos la limpieza final. En la tarde se preocupó con la limpieza dentro y fuera de la torre. Al final del día todo quedó limpio y recogido ready para clearance el proximo lunes. Area (3) corte de Acero. Las áreas de trabajo siempre humedecidas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pickup Bros	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
VAN Bros	✓		Eleazar Caraballo	
			Héctor Torres	
			Edwin Cruz	
			Angel F. Silva	
			Luis A. Vélez	
			Víctor Valle	
			Luis A. Martínez	
			Edgardo Galarza	
			Rafael Martínez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israel Toro
Melvin Irizarri
Roberto Perez
Juan Rodriguez
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-19-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
dentro y fuera encerramiento
☑ Encerramiento
Arreglo plasticos

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
Clearances torre (5) area (6)
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☑ Limpieza e Inspección Final
torre (5) Area (6)

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☑ Background
☐ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Israel Torro - Rafael Martez
☐ Monitoreo Área
☑ Clearance
torre (5) Area (6)

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Los clearances a cojieron de 9:00 a.m. a 11:00 A.m. en la torre (5) area (6) se cojio uno en el tope uno en el medio y otro en la parte baja. Prosegimos trabajando el área (3) corte de Acera. Arreglo y limpieza área (3) D. con Unit. Humedeciendo todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Vilá'zques	José Reyes
Pick-up Ford	✓		Luis A. Vélez	
VAN Ford	✓		Angel F. Silva	
			Edwin Cruz	
			Hector Torres	
			Victor Valle	
			Melvin Frieri	
			Kerwin Pérez	
			Ferrid Torres	
			Rafael Martínez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis J. Rodríguez
Ricardo Arroyo
Juan Rodríguez

RX 17
Page 330 of 524

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-20-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Aguadilla

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Sacar Plásticos torre (5) area (6)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Angel Rivera
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Victor Valles - Rafael Matos
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

En el área (3) se continúa cortando acero. En el área (6) comenzamos a sacar plásticos de la torre (5) ya que tuvo los clearances. Estamos montando andamios en la torre (3). Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick-up Grúa	✓	
VAN Grúa	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Hector Torres
Edgardo Valdez
Elmer Caballo
Angel Silva
Luis J. Rodriguez
Luis A. Martinez
Edwin Cruz
José J. Quiñones
Raquel Martinez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Angel Rivera

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Isra el Toro
Roscan Perez
Victor Valle
Ricardo Arroyo
Juan Rodriguez
Melvin Irizarri

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-21-18

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Pentudes

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Sacar plastico torre (5) area (6)

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Angel Rivera

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva, Juan Rodriguez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Sacamos todo la madera de la torre (5) área (6)
En la Tarde se prosiguio con los Andamios en la torre
(3) Area (6) En el área (2) se continua cortando Alerto
En el área (2) comenzamos a cortar la cordera # 1
se continúa humedeciendo las áreas de trabajo.

RX 17
Page 333 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	Angel Rivera
Pick up Brij	✓		Eliezer Caraballo	
Van Brij	✓		Angel I. Silva	
			Luis A. Vélez	
			Edwin Cruz	
			Juan Rodriguez	
			Eduardo Salazar	
			Victor Valle	
			Israel Toro	
			Kervin Pérez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis A. Martinez
Luis J. Rodriguez
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 8-22-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento N/A

Área de Mitigación:
☐ Asbesto N/A
☐ Plomo N/A

Post Mitigación:
☑ Bag Out Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Angel Rivera
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Eliezer Carabalio, Luis Vela
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

El área (3) se continúa cortando área
En el área (2) vamos a cortar la cocina #1
El área (6) se esta pasando el andamio en la área (3)
Se esta humedeciendo y barriendo limpieza.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	Angel Rivera
VAC Truck	✓		Victor Valle	
Pickup Truck	✓		Edwin Cruz	
			José J. Quiñones	
			Angel I. Silva	
			Luis A. Velez	
			Hector Torres	
			Israel Faro	
			Raquel Martinez	
			Victor Valle	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitorco	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis A. Martinez
Edgardo Salazar
Melvin Irizarri
Kervin Perez
Luis J. Rodriguez
Ricardo Arroyo
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-23-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento N/A

Área de Mitigación:

☐ Asbesto N/A

☐ Plomo N/A

Post Mitigación:

☑ Bag Out Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Angel Rivera

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal José Quiñones - Israel Toro

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos cortando Acero en el area(3) la torre.
En el área(2) se está cortando la cordura #(1)
El área(6) continuamos los Andamios en la torre(3)
Siempre humedeciendo los diferentes áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	Angel Rivera
VAC Bros	✓		Hector Torres	
Pick up Bros	✓		Luis A. Vélez	
			Angel L. Silva	
			José T. Quiñones	
			Edwin Cruz	
			Victor Valle	
			Edgardo Salazar	
			Rafael Martínez	
			Israel Toro	
			Kervin Perez	
			Juan Rodriguez	
			MEdwin Brizuela	
			Ricardo Arroyo	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-26-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6-3-2

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area(6) Torre(3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jesi Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Edwin Cruz, Ricardo Arroyo

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

El area (6) continuamos montando andamios en la torre (3)
El area (2) se continua cortando Acero y el area (3) la torre se sigue cortando. La limpieza se sigue haciendo y humedeciendo las areas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
VAN Servi	✓		Luis A. Vélez	
truck tanque	✓		Angel L. Silva	
Pick up Servi	✓		Edwin Cruz	
			José J. Quiñones	
			Hector Torres	
			Oscar Caraballo	
			Victor Valle	
			Edgardo Galarza	
			Israel Toro	
			Roman Perez	
			Gerardo Colón	
			Ricardo Arroyo	
			Luis J. Rodriguez	
			Juan Rodriguez	
			melvin Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-27-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Pentudes

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-2-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva Eliezer Caballero

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se trato de bajar el andamio de la torre #5 Area (6) En el área (3) se sigue cortando Acero y en el área (2). Continuamos humedeciendo las áreas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pickup Ford	✓		Jorge Valdéz Reyes	José Cabrera Reyes
Van Gross	✓		Luis A. Velez	
Truck Tanque	✓		Angel L. Silva	
			Edwin Caraballo	
			José J. Quiñones	
			Heriberto Torres	
			Edwin Cruz	
			Rafael Martínez	
			Israel Torres	
			Ricardo Arroyo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ramon Perez
Luis J. Rodriguez
Edgardo Valenzuela
Juan Rodriguez
Efrain Colon

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-29-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento
Area (6) Torre (3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Israel Toro - Victor Valles

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos sacando el andamio de la torre (3) para clasificarlo.
En el área (3) continuamos cortando Acero en la torre y las cerderas.
Se prosigue humedeciendo las áreas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pick Up Gris	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
VAN Gris	✓		Edgardo Salazar	
			Rafael Martínez	
			José J. Quiñones	
			Luis A. Vélez	
			Juan Rodríguez	
			Efraín Colón	
			Angel I. Silva	
			Edwin Cruz	
			Israel Ford	
			Víctor Valle	
			Ricardo Pérez	
			Edgar Caraballo	
			Héctor Torres	
			Luis A. Martínez	
			Luis J. Martínez.	

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	8-30-15

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3-5-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Area (6) Torre (3)

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Luis Martinez - Rafael Martinez
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa trabajando con el encerramiento en el área (6) Torre (3)
En el área (3) estamos cortando Acero de la Torre El área donde se corta Acero y limpieza.
Humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	**Comentarios Gerencia de Proyecto**
☐ Implementación	
☐ Mantenimiento	
☐ Inspección	

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Valderrama	José Reyes
Pickup Ford	✓		Juan Rodriguez	
VAN Ford	✓		Eduardo Salazar	
			Hector Torres	
			Edwin Caraballo	
			Efraín Colón	
			Luis A. Vélez	
			Angel I. Silva	
			Edwin Cruz	
			José Olivares	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Luis A. Martínez
Ygriel Toro
Rafael Martínez
Kevin Perez
Luis J. Rodriguez
Ricardo Arroyo

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-5-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area(6) Torre(3)

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Efrain Colon - Louis Martinez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podria ser utilizado como un documento legal.

Se sigue cortando en el área (3) Acero y en la área (5) cordones.
La área (6) estamos sellando la torre (3)
Siempre se mantuvieron las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Eliecer Caraballo
Hector Torres
Angel I. Silva
Luis A. Vélez
Victor Valle
Edwin Cruz
Rafael Martínez
Reinaldo Pérez
Israel Toro
Efrain Colón
Ricardo Arroyo
Luis A. Martínez
Melvin Irizarri
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-3-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Paneles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6-2

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Valázquez	Jorge Valázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Area (6) torre (3)

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
Remoción Latas

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Eliezer Caraballo - Ricardo Irizarry

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando en el corte de Acero del área (3) en el área (2) estamos cortando Acero en la cordera. Se humedece todas las áreas
Procesimos trabajando el área (6) sellado de la torre (3) y remoción de la lata.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jose Velazquez	Jairi Reyes
Pickup 5 Bros	✓		Edgardo Galarza	
Van Grua	✓		Angel Silva	
			Hector Torres	
			Eliezer Caraballo	
			Jose Quinones	
			Rafael Martinez	
			Ricardo Arroyo	
			Luis A. Martinez	
			Victor Valles	
			Luis L. Rosario	
			Efrain Cruz	
			Melvin Irizarry	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-4-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
Remoción torre (3) área (6)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Victor Valle - Angel Silva
☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos con los trabajos corte de acero en la torre del área (3) se humedecen las áreas de trabajo. En el área (6) continuamos con la remoción de asbesto en la torre (3).

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Valderrama	Joel Reyes
Pickup Grio	✓		Efraín Colón	
VAN Grot	✓		Luis A. Martínez	
			Víctor Valle	
			Ricardo Arroyo	
			Héctor Torres	
			Eliseo Caraballo	
			Angel L. Silva	
			Luis A. Vélez	
			Rafael Martínez	
			Edgardo Salazar	
			Kevin Pérez	
			Edwin Cruz	
			José J Quiñones	
			Fersid Toro	
			Luis J. Rodríguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 9-5-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☒ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☒ Encerramiento
Chequeo
Área de Mitigación:
☒ Asbesto
Area (6) torre (3) Remoción
☐ Plomo
Post Mitigación:
☒ Bag Out
Daily
☐ Limpieza c/Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☒ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal Rafael Martinez, Ezequiel Toro
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con la remoción de asbestos en la torre (3) Area (6) siempre humedecido
La torre (3) se prosigue costado oeste

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick-up Ford	✓		Hector Torres	
VAN Ford	✓		Edwin Cruz	
			Angel T. Silva	
			Luis A. Vélez	
			Victor Valle	
			José Quiñones	
			Luis A. Martinez	
			Kervin Perez	
			Rafael Martinez	
			Israel Toro	
			Melvin Frizzerri	
			Luis T. Rodriguez	
			Juan Rodriguez	
			Efrain Cotto	
			Edwin Carballo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9- 6- 19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Pomales

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3 - 6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Valdezquez	Jorge Valdezquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
Arreglo plásticos

Área de Mitigación:

☑ Asbesto
Recogido y limpieza de las Areas torre(3) Area(6)

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out
Mily

☑ Limpieza e Inspección Final
Area(6) Torre(3)

Monitoreo: Técnico:
José Reyes

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Victor Valles - Luis Martis

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero en la Torre del área (3)
En la área (6) se hace de limpieza final de la Torre (3) Todo quedó limpio y recogido para luego coger clearances.
El área (2) se esta cortando los cordones siempre humedeciendo todas las áreas de trabajo.

PX 17
Page 355 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Victor Valle	José Reyes
			Luis A. Vélez	
			Angel T. Silva	
			Edwin Cruz	
			Ricardo Arroyo	
			Edwin Caraballo	
			Luis A. Martínez	
			Luis J. Rodríguez	
			Reynaldo Martínez	
			Israel Vera	

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: José Quiñones
Melvin Pizarro
Ramón Pérez
Edwin Cruz
Juan Rodríguez
Alex Torres.

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 9-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D-con unit.

Área de Mitigación:
☑ Asbesto
limpieza vagón (4) Alrededores.
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Angel Silva - Israel Toro
☑ Monitoreo Área
☑ Clearance
Area (6) torre (3)

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se hizo limpieza alrededor de las áreas de trabajo y recogido siempre humedecido. En el vagón (4) se hizo toda la limpieza y cambio de bolsas rotuladas y identificadas con el nombre del vagón correcto. El área (2) corte de acero en la chimenea #4.
El área (3) corte de acero en la torre.
Se cojieron las clearance Area (3) torre (6)

Información del Clima:

7:00 ~~am~~ @ 12:00 pm	1:00 ~~am~~ @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	Jose' Reyes
Pick up Grúa	✓		Victor Valle	
Van Grúa	✓		Ricardo Arroyo	
			Luis A. Velez	
			Angel Silva	
			Edwin Cruz	
			Jose A. Quiñones	
			Edgardo Salaza	
			Rafael Martinez	
			Efrain Colón	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ramon Perez
Jose J. Quiñones
Luis J. Rodriguez
Melvin Irizarry

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 9-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # J-2-C

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Chapeo D. con Unit

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Eliezer Caraballo - Luis Vélez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy comenzamos a sacar los tendidos de la Torre (3) área (6) se sacaron los plásticos y la madera todo quedo limpio y recogido. El área 2-3 se continúa cortando acero. Tengo una persona humedeciendo las áreas de trabajo.

RX 17
Page 359 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Ford	✓		Luis A. Vélez	
VAN Ford	✓		Angel Silva	
			Eliezer Caraballo	
			Edwin Cruz	
			José J. Quiñones	
			Victor Valle	
			Ricardo Arroyo	
			Rafael Martínez	
			Israel Toro	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Efraín Colón
José A. Quiñones
Luis A. Martínez
Ramón Pérez
Luis J. Rodríguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 9-11-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3-6

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
D.C.U Unit.

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
04.17
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Luis Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Luis Martinez - Angel Silva
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se limpia toda el área (6) limpieza General- Continuamos trabajando el área 3-2 corte de Acero. Y se humedecen las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Gris	✓	
VAN Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Luis A. Velez
- Angel F. Silva
- Edwin Cruz
- Victor Valle
- Efrain Colón
- Ramon Perez
- Edgardo Galarza
- Ricardo Arroyo
- Luis A. Martines
- Rafael Martines
- Israel Toro
- Luis J. Rodriguez
- José A. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 1-3-5

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

Chequeo Diario

Área de Mitigación:

☑ Asbesto

Limpieza Área (1) pisos

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Eliezer Caraballo-Israel Tor

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos cortando Acero en el área (3)

En el área (1) se está haciendo limpieza en los diferentes pisos y áreas de concreto. Continuamos humedeciendo las áreas

El área (5) continuamos cortando Acero en la cocina.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***	Jorge Velázquez	José Reyes
Pickup Ford	✓		Rafael Martínez	
VAC Tort	✓		Luis A. Vélez	
			Angel L. Silva	
			Edwin Cruz	
			Víctor Valle	
			Ricardo Arroyo	
			Eleazar Caraballo	
			Juan Rodríguez	
			José J. Quiñones	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israel Toro
Luis A. Martínes
Efraín Colón
Kevin Pérez
José A. Quiñones
Melvin Frizzi
Luis J. Rodríguez
Edgardo Salazar

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	9:00	9-13-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Ponce

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 1-3-5

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Arreglo D. con unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Edwin Ayz - Luis Matos

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se está trabajando en la torre corte de Acero del área (3)
En el área 1 se está haciendo limpieza.
El área (5) se hace corte de Acero en la cordera.
Procesos humedeciendo las áreas de trabajo.

RX 17
Page 365 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pick up Gris	✓		Jorge Velázquez	José Reyes
Van Bris	✓		Ricardo Arroyo	
			Hector Torres	
			Kevin Pérez	
			Isaac Toro	
			Luis A. Vélez	
			Angel I. Silva	
			Edwin Cruz	
			Eduardo Salazar	
			José J. Quiñones	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Juan Rodriguez
Melvin Irizarri

HOMECA RECYCLING
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-16-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-1-5-

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

DAily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Rojas

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Victor Valles, Luis Rodriguez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos cortando acero en la losa del área (3) de este hoy la limpieza en el área (1) En el área (5) seguimos con el corte de acero en la cardeca # 4 y humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pick up Gris	✓		Rafael Martínez	
Van Gris	✓		Hector Torres	
			Ricardo Arroyo	
			Victor Valle	
			Luis A. Vélez	
			Angel J. Silva	
			Efraín Colón	
			Jorge Pérez	
			Juan Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Melvin Rivera
Luis J. Rodríguez
Israel Toro

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-17-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Ponce

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

D-Con Onsite

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Luis Mathig - Angel Silva

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continuó con el corte de Acero en el área (3)
La limpieza se hace alrededor de los diferentes áreas y se humedece todo el tiempo.

Información del Clima:

7:00 ~~am~~ @ 12:00 pm	1:00 ~~am~~ @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Reyes
Pickup Bris	✓		Ricardo Arroyo	
Van Bris	✓		Hector Torres	
			Victor Valle	
			Luis A. Vélez	
			Rafael Martínez	
			Angel F. Silva	
			José A. Quiñones	
			Elvin Caraballo	
			Eduardo Estarza	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

José J. Quiñones
Efrain Colón
Kevin Pérez
Edwin Cruz
Luis A. Martínez
Luis J. Rodríguez
Melvin Brizuela
Juan Rodríguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-18-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Pinuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 2-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

D. con dust.

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Rafael Martinez - Israel Tor

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero Area 2-3 - En el dia 3 corte de Acero en la torre.
En el área (2) se esta cortando la cordura.
Estamos haciendo limpieza en el área (3) y humedeciendo todo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Velázquez	José Rojo
Pick up Gris	✓		Luis A. Velez	
VAN Gris	✓		Angel I. Silva	
			Edwin Cruz	
			Edwin Castillo	
			Edgardo Estanza	
			Victor Valle	
			José J. Quiñones	
			Hector Torres	
			Ricardo Arroyo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: José A. Quiñones
Rafael Martinez
Israel Soto
Renan Peña
Melvin Irizarri
Luis S. Martinez
Efrain Colon
Luis J. Rodriguez
Juan Rodriguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-19-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3, 4, 5

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jose Velazquez	Jose Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

D. con unit

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

Edwin Cruz - Jose J. Ramirez

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero Area #3 #4 #5

Limpieza y recogido y Humedecer Area

Area #4 y #5 Corte de Acero Canaletas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Gris	✓	
Van Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jose Velazquez
Eliezer Calabacero
Angel L. Silva
Luis Velez
Edwin Cruz
Victor Valle
Ricardo Amaro
Hector Tones
Jose G. Quiñones
Jose L Quiñones
Eduardo Cardenas
Rafael Martes
Luis L Martinez
Kervin Perez
Elvin Colon
Israel Toro
Melvin Irizarry
Luis G. Rodriguez
Juan Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jose Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad	✓	-	
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-20-17

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Chequeo D.C.O Unit.

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Luis Velez Ricardo Arroyo
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se está haciendo limpieza en las diferentes áreas de trabajo. Siempre humedeciendo.
En el área (3) se proyecta cortando Acero Varra)

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bros	✓	
Van Bros	✓	

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Elvens Caraballo
Luis A. Vélez
Angel T. Silva
Edgardo Salazar
Juan Rodríguez
Edwin Cruz
José J. Quiñones
Víctor Valle
Nator Torres

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jose Velazquez

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Ricardo Arroyo
José A. Quiñones
Rafael Martínez
Israel Toro
Kerwin Perez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-23-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Patrullas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3-6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento
D. con Unit.

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out
Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Jose Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal
Angel Silva, Israel Toro

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

El área (3) se continúa trabajando el corte de Acero.
En el área (6) se hace limpieza en las áreas de concreto y humedecer todos el tiempo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Gris	✓	
VAN Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Hector Torres
Luis A. Vélez
Angel L. Silva
Edwin Cruz
Edgardo Salazar
Ricardo Arroyo
Edwar Caraballo
José A. Quiñones
José J. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Israel Toro
Raquel Martínez
Kevin Pérez
Melvin Irizarry
Luis J. Rodríguez
Luis A. Martínez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-24-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-5-2

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☑ Encerramiento

D. con unit repair

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☑ Bag Out

Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Rafael Martinez, Victor Valles

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

El área (2) estamos cortando Acero en la Cocina #1
En el área (3) se corta Acero en la Torre.
Se prosigue cortando la chimenea del área (6) corte de acero. Y humedeciendo las diferentes áreas.

RX 17
Page 379 of 524

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
VAN Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jose Reyes

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-25-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☑ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento N/A

Área de Mitigación:

☐ Asbesto N/A

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out Daily

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Eliezer Caraballo, Jose Reyes

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se hace limpieza en los alrededores de las áreas de concreto. Se continúa humedeciendo.

El área 5 se continúa cubierta área en los cordones

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☐

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Melgoza
Edwin Caraballo
Luis J. Vélez
Angel Vélez
Víctor Valle
Efraín Colón
Juan Rodríguez
Joel M. Quiñones
Rafael Martínez
Eduardo Salazar
Nelson Pérez
Luis A. Martínez
Ricardo Arroyo
Luis J. Rodríguez
Melvin Irizarry

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Joel Colón Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-26-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Arreglo verjas y D. con Unit.
Limpieza previa del área de trabajo.
Humedecer las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
Pickup Brir	✓		Jorge Velázquez	N/A
Van Brir	✓		Edgardo Salazar	
			José G. Quiñones	
			Israel Toro	
			Rafael Martinez	
			Melvin Frizzi	
			Efraín Colón	
			Victor Valle	
			Luis A. Ocler	
			Angel I. Silva	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Regulo Pérez
Juan Rodríguez
Edwin Caraballo
Luis J. Rodríguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-27-23

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Parcelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Meléndez	Jorge Meléndez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento N/A

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out
DAILY

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire N/A
☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se arreglan las verjas de la limpieza para
del área y se continúa humedeciendo
se arregla el D. Low Unit.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***
Pick up Gris	✓	
VAN	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Juan Rodríguez
José J. Quiñones
Jorid Faro
Waldo Valle
Eleseo Caraballo
Luis A. Soler
Ricardo Arroyo
Angel Silva
Eduardo Colón
Luis A. Martínez
Lorenzo Perez
Melvin Pizarro

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

N/A

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	9-30-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 3-

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se trabajo en la verja y limpieza general de las áreas. Continuamos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up 6115	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
José A. Quiñones
Luis A. Vélez
Angel T. Silva
Edwin Cruz
Eliezer Caraballo
Luis A. Martínes
Ricardo Arroyo
Eduardo Salazar
Rafael Martínes
Israel Toro
Reruin Pérez
Efraín Colón
Melvin Irizarri
José J. Quiñones
Juan Rodríguez
Luis J. Rodríguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

N/A

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H·MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-1-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2007 Parcelas

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

❑ Background

❑ Monitoreo Aire

❑ Monitoreo Personal

❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se continúa trabajando en las alcantarillas. La verja y limpieza fuera de las áreas de trabajo. Procedimos humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☐

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Bris	✓	
VAN Bris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Delgado
Luis A. Martínez
Luis A. Velez
Angel I. Silva
Edwin Cruz
Edwin Corchado
Ricardo Arroyo
Edgardo Salazar
Rafael martínez
Ismael Torres
José J. Quiñones
Kerwin Peñas
Nelson Brizuela
Ernesto Colón

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

N/A

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Pomadas

Localización de los trabajos:
❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
❑ Asbesto ❑ Plomo
❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
❑ Limpieza Áreas Verdes
❑ Limpieza Pre-mitigación
❑ Encerramiento

Área de Mitigación:
❑ Asbesto
❑ Plomo

Post Mitigación:
❑ Bag Out
❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
❑ Background
❑ Monitoreo Aire
❑ Monitoreo Personal
❑ Monitoreo Área
❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos con la limpieza en los alrededores y arreglo de la verja. Se humedecen las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Bros	✓	
VAN Bris	✓	

Otros:

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Elvear Carabello
Juan Rodriguez
Edwin Cruz
Angel I. Silva
Ricardo Arroyo
Luis A. Diaz
Luis A. Martines
José J. Quiñones
Israil Jara
Rafael Martines
Eduardo Galarza
Kerwin Perez
Efrain Colón
Melvin Irizarri
Luis J. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

H. MECA RECYCLING
Environmental Cleaning and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-3-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☑ Encerramiento
Arreglo D. contrast

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
Joel Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Juan Rodriguez, Ricardo Lopez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos sacando Gradas del area (3) la Torre
En el área (2) se continua cortando Acero
Siempre humedecido las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pickup Ford	✓	
Van Ford	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Ernesto Colón
Iván Rodríguez
Eliecer Caraballo
Luis A. Vélez
Angel E. Silva
Edwin Cruz
Luis A. Martínez
Ricardo Arroyo
Jose L. Quiñones
Eduardo Salazar
Kerwin Perez
Israel Feliz
Rafael Martinez
Luis J. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José Rojas

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-4-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Osday
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo; Técnico:
José Lugo
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
Edwin Cruz, Ricardo Anglo
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Procesamos sacando Andamios del área (3) la fase.
El área (2) se procesa existente Area.
Humedeciendo las areas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ ~~Soleado~~ ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
Pickup Gris	✓			
Van Gris	✓			

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HRC 002
REV. 2014

HOMECA RECYCLING
Environmental, Grading and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-7-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.O. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 3-2

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☑ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento
Arreglo D'Los Cnt

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo N/A

Post Mitigación:
☑ Bag Out
Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
Luis Vélez, José Rodríguez
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Continuamos trabajando con las Andamios del área (3) recogida y limpieza siempre humedeciendo las áreas. En el área (2) se prosigue con el corte de Acero en las cardinas.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Jorge Valderrama	José Reyes
Pickup Grúa	✓		Efraín Colón	
Van Grúa	✓		Luis A. Martínez	
			Edgardo Estrada	
			Ricardo Arroyo	
			Luis A. Vélez	
			Edwin Cruz	
			José J. Quiñones	
			Israel Faro	
			Rafael Martínez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: Reruin Pérez

Luis J. Rodríguez

HOMECA RECYCLING
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 10-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Volárcel	Firma del Supervisor: Jorge E. Volárcel

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Luis Martz, Ricardo Arroyo

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se estuvo pegando con la limpieza are 3 y se dicon, se humedecieron corte de Acero area 2 y 3

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☒

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Efrain Tolon	José J. Reyes
pick-up	✓		Luis A. Martinez	
			Ricardo Arroyo	
			Luis A. Velez	
			Edwin Cruz	
			Edgardo Galarza	
			José J. Quiñones	
			Israel Toro	
			Rafael Martinez	
			Bervin Perez	
			Luis J Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad	✓		
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 10-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peninsula

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velazquez	Firma del Supervisor:

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

❑ Background

❑ Monitoreo Aire

❑ Monitoreo Personal

❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se estuvo contando la tubería de Andamio y entregando se estuvo humedeciendo las area

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

_____

_____

☐ Mantenimiento

_____

_____

☐ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Efrain Colon
Rafael Martinez
Israel Toro
Kervin Perez
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad		✓	
Job Briefings	✓		
Monitoreo		✓	
Decon Log		✓	
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

H·MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-8-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Pantalla

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 2-3

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge Velázquez	Jorge Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☑ Bag Out Daily
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Rafael Martinez, Edwin Cruz
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Procesamos cortando Acero en el Área (2) la cordera.
En el área (3) se está organizando la tubería de Andamios y se prosigue humedeciendo las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadores, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
Pick up Gris	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge Velázquez
- Rafael Martínez
- Luis A. Vélez
- Ricardo Arroyo
- Edwin Cruz
- Eduardo Balaza
- José J. Quiñones
- Efraín Colón
- Reynaldo Pérez
- Israel Toro
- Luis F. Rodríguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H·MECA RECYCLING
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	10-11-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Rafael Martinez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se trabajo en la limpieza area #3 y al rededor de los vagones y Dicon, se humedecio

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
Picth-up	✓		Jose Velazquez	Jose J. Reyes
			Rafael Martinez	
			Israel Toro	
			Kervin Perez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H. MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 15-Oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

limpieza de vagones y al rededor de los vagone y Decon ~~ahumedeciendo~~ se cambió la cinta de advertencia abesto se puso una nueva

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Edwin Cruz

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 16-Oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge L. Velazquez | **Firma del Supervisor** Jorge L. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se repuso la verja de protección y rotulos, humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Solcado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ ____ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ❑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

_____

_____

❑ Mantenimiento

_____

_____

❑ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings			
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina			

Otros: _____

_____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 17-Oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se humedecio y limpieza Dicon

Informaclón del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ ____ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
			Edwin Cruz	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 18-oct-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRÓ 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velazquez	

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Reparacion de verja proteccion, humedecer,
Reparacion de equipo, entrega de Andamios

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Edwin Cruz
Efrain Colon

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Grading and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 21-Oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

❑ Edificio # _____ ❑ Apartamento # _____ ❑ Interior Área # _____ ❑ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge Velazquez **Firma del Supervisor** Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

❑ Asbesto ❑ Plomo

❑ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

❑ Limpieza Áreas Verdes

❑ Limpieza Pre-mitigación

❑ Encerramiento

Área de Mitigación:

❑ Asbesto

❑ Plomo

Post Mitigación:

❑ Bag Out

❑ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

❑ Background

❑ Monitoreo Aire

❑ Monitoreo Personal

❑ Monitoreo Área

❑ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se conto tuberia de andamio y se estuvo humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.
Efrain Tolor
Luis A. Martinez
Jorge E. Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log		✓	
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 2-2-Oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Pentuclos

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # 5 ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se humedecio

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso 3:00 pm
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.	Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Efrain Colon

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	23-oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se humedece

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	**1:00 am @ 4:00 pm** ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ❑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
❑ Implementación _____ _____ ❑ Mantenimiento _____ _____ ❑ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
			Efrain Lulón	
			Luis J. Rodriguez	
			Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros:

_____

_____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 24-Oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PPO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge E. Valázquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Valázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se esta trabajando Corte de Acero y Encofrado

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick-up (Julio)	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge E. Velazquez
- Efrain Colon
- Luis J. Rodriguez
- Julio Melendez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir el personal de monitoreo y entregas.

- Jose T. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:60	Fecha: 25-oct-2012

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # 3 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez.	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se trabajo area #3 con el Corte de Acero y humedecendo y reparacion de equipo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick-up (Julio)	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge E. Valdez
Efidin Colon
Luis J. Rodriguez
Julio Melendez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Josi J. Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad		✓	
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING INC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 28-oct-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # 3 area ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez

Firma del Supervisor Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Efrain Colon

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy Corte de Acero y humedecer area #3

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
pick-up Julio	✓		Julio Melendez	Josi J. Reyes
			Luis J. Rodriguez	
			Efrain Polon	
			Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling Inc
Environmental Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 29-oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # area # ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy Corte de Acero y humedecer

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick-up (Julio			Julio Melendez	José J. Reyes
			Efraín Colon	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling
Environmental Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 30-oct-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # 3 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Veliz	Firma del Supervisor: Jorge E. Veliz

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer se repara la
Verja de protección

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick-up Julio	✓		Julio Melendez	Jose J. Reyes
			Efrain Colon	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 10 - 31 - 2018

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PIZO 2019 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge G. Velázquez	Jorge G. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jos. J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy trabajamos area #4 Corte de Acceso humedecer

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up	✓		Julio Melendez	Jose J. Reyes
			Efrain Colon	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	11-1-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

PRO 2017 Residencial

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Vallejo	Jorge E. Vallejo

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area

Información del Clima:	
7:00 am @ 12:00 pm ☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ _____ * **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**1:00 am @ 4:00 pm** ☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ **Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☒

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación _____ _____ ☐ Mantenimiento _____ _____ ☐ Inspección _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick-up (Julio)	✓		Julio Melendez	José J. Reyes
			Efrain Colon	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

HOMECA RECYCLING INC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PMO 2017 Peninsulas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se esta reparando equipo y la verja instalacion de rotulos y humedecer.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☒

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

_____

_____

☐ Mantenimiento

_____

_____

☐ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick-up		

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge L. Velazquez
Efrain Colon
Julio Melendez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

HOMECA RECYCLING
Environmental, Cutting and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-4-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Sgt. J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue con el Corte de Acero y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**	**Otro:** De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ ***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick-up (Julio)	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efrain Tolon

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling Inc
Environmental, Coding and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	11-5-2014

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # grea 4 # ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer, instalación de rotulos y barricada

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up Julio	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efrain Colon
Luis A. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA
Recycling Inc
Environmental, Cutting and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-6-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # Torre #4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se sigue trabajando con el cuarto de acceso y humedeciendo todas las area de trabajo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup Julio	✓		Efrain Colón	Jose O. Reyes
			Julio Melendez	
			Luis A. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H. MECA
RECYCLING INC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-7-2016

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # Area 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Melvin Feliciano	Firma del Supervisor: Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

se sigue con el Corte de Acero y humedeciendo todas las areas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick-up	✓		Julio Melendez	José J. Reyes
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H. MECA RECYCLING
Environmental Coating and Remediation Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	11-8-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRV 2017 Paneles

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Rojas
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer reparacion de viejas protestoca y Deron

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**	***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
pick up Julio	✓		Melvin Feliciano	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Tulon	
			Luis A. Rodriguez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING, LLC
Environmental Cleaning and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-9-2012

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 8017 Pensacola

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # Area 6 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
Corte de Acero y humedeca.
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyos
☐ Background
Jose J. Reyos
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se trabajo en el area # 6 Corte de Acero y humedeciendo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up Julio	✓		Julio Melendez	José J. Reyes
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA
HMECA INC
Environmental & Industrial Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-11-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☑ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico:
☐ Background José J. Reyes
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se trabaja Corte de Acero y humedeciendo area #4

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
***Anotar el periodo de lluvia.**

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	***si***	***no***		
Pick up Julio	✓		Julio Melendez	Josè J. Reyes
			Efrain Colon	
			Luis A Rodriguez	
			Jorge E. Velazquez	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	~		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-12-2019

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # area #4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge C. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge S. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Efrain Colon

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de acero y humedecer en el area #4 y reparacion de verja rotulos y barricada.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.

1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Julio Melendez
Efrain Colón
Luis A. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir el personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling Inc.
Environmental, Civil, and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	11-13-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Pozuelos

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # area 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jose E. Velazquez **Firma del Supervisor** Jose E Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☑ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico José J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal Julio Melendez
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

se trabajo en el area #4, Corte de Acera y humedecer se instalaron rotulos nuevos y barrida

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
Pickup Julio	✓		Julio Melendez	Jose J. Reyes
			Efrain Tolon	
			Luis Rodriguez	
			Jorge E. Velázquez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA
Environmental Cleaning and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-14-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PDO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # area #4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jose E. Velazquez	Firma del Supervisor: Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Rojos

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se sigue con el Corte de Acero y humedeciendo en el area #4

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☑ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up Julio	✓		Jose E. Vizcaya	Jose J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	11-15-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Portales

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # area #4 y 5 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez	Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Seguimos con el corte de acero area #4 y 5 y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.	Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir el personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup Julio	✓		Julio Melendez	José J. Reyes
			Jose E. Velazquez	
			Efrain Lilo	
			Luis A. Rodrigues	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-18-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # area 4 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal Luis J. Rodriguez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

se trabaja en el area #4 humedeciendo y con el corte de acero y reparación de equipo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up (Julio	✓		Jorge Velázquez	José J. Reyes
			Luis J. Rodríguez	
			Julio Melendez	
			Efraín Lulon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling Inc
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-19-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # area #5 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge F. Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge F. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose' J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

hoy se esta trabajando en el area #5 se sige con el corte de acero y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadores, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pickup (Julio	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Julio Melendez
- Efrain Tido
- Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- José J. Reyas

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Docon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA Recycling Inc
Environmental, Cooling and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-20-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.D. 2017 Formula

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Echevarria	Melvin Echevarria

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☐ ~~Monitoreo Aire~~

☑ Monitoreo Personal

☐ ~~Monitoreo Área~~

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero en la Cordova Area (5) y humedecer las áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operadores, etc.
Efraín Colón
Julio Melendez
Luis S. Rodríguez

Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Jose Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling LLC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-21-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P-R-D 2017 Penuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 4

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Polanco	Melvin Polanco

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial o Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento N/A

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Poner de Acero Area 4 y humedecer las diferentes áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ☑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ❑ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ☑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

❑ Mantenimiento

❑ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	si	no

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Efrain Colón
Julio Melendez
Luis T. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir el personal de monitoreo y entregas.

José Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA Recycling, LLC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha: 11-22-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.P. 2017 Caimitos

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # Techo

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jesi Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podría ser utilizado como un documento legal.

Estamos trabajando el corte de Acero en el área (4) cadena #5). Se continúa humedeciendo los áreas

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Efraín Colón
Julio Melendez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir el personal de monitoreo y entregas.

José Rivera

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling
Environmental Cleaning and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-23-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # area 6 ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jose E. Velazquez	Firma del Supervisor: Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☑ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☑ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Efrain Colón

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area #6 se trabajo hoy.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up Julio	✓		Jorge E. Velázquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Colon	
			Melvin Irizarry	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling LLC
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-25-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor Jorge E. Velazquez **Firma del Supervisor** Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal Luis J. Rodriguez

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podria ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acceso y humedecer en el area 5

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup (Julio)	✓		Jorge Velazquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Lolo	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-26-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO 201 Caribe Peninsula

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor Jose E. Velazquez | **Firma del Supervisor** Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer hoy tuvimos la visita de Carlos Wuertas EPA

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pickup (Julio)	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Jorge Velázquez
Efrain Colón
Luis J Rodrigues

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir el personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

H2 MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-27-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: PRO - 2012 - Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #6

Nombre del Supervisor Jose E. Velazquez

Firma del Supervisor Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☑ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: **Técnico:** Jose D. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☑ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer mas se instalo rotulos nuevos y barricada de advertencia

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup (Julio)	✓		Julio Melendez	José U. Reyes
			Jorge Velazquez	
			Luis J. Rodriguez	
			Efrain Polo	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA Recycling Inc.
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-29-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro. Caribe Perueles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area #5

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up (Julio	✓		Jorge C. Velazquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Color	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA Recycling
Environmental, Cutting and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 11-30-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Poo - Caribe - Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor: Josse E. Velázquez	Firma del Supervisor: Josse E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area #6 y reparacion de la maquina de Julio

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ _____*	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup (Julio	✓		Jose E. Velazquez	Josè J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Colon	
			Melvin Irizarry	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HERMECA
Environmental, Construction, Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-2-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro Caribe Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

hoy se sigue trabajando con el Corte de Acero y humedecer area #5

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up (Julio)	✓		Jorge E. Velazquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Efrain Color	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-3-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro Caribe Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

hoy se estuvo reparando la maquina de Julio y cortando acero en el area #5 se estuvo humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum #, pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup (Julio)	✓		Jorge Velazquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Luis J. Rodrigues	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Dacon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha: 12-4-14

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Roo 2012 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # area 5

Nombre del Supervisor: Jose E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jose E Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

_____

_____

☐ Mantenimiento

_____

_____

☐ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pickup	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efraín Colón
Luis J. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

HI MECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha: 12-5-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Aceras y Inundación

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación	
☐ Mantenimiento	
☐ Inspección	

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up	✓		Julio Melendez	Jose J. Reyes
			Efrain Colon	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	12-6-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
Pro Caribe Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #5

Nombre del Supervisor Jorge E. Velázquez | **Firma del Supervisor** Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose' J. Rayes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se esta trabajando en el area #5 Corte de Acero y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
			Jorge E. Velazquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-7-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pov 2012 Perueles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Vellazquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Vellazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: _____

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Esto registro podria ser utilizado como un documento legal.

Reparacion de equipo (escavadora) y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación	
☐ Mantenimiento	
☐ Inspección	

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			Listado de Empleados Presentes Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	Visitantes : Agencia / Compañía Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up (Julio	✓		Julio Molendes	
			Jorge Velazques	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-9-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Rio Caribe Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velazquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podria ser utilizado como un documento legal.

Reparacion de la escavador y se esta trabajando en el area #5 aciendo corte de acero y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☒

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pickup Julio	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efrain Colon
Luis Rodrigues
Jorge Villafane

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-10-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro 2012 Pruebas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #5

Nombre del Supervisor: Jorge Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Seguimos trabajando en el area #5 con el Corte de acero y humedeciendo las area

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pickup (Julio	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efrain Colon
Jorge Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-11-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
Pro 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velazquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer en el area #5

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up (Julio	✓		Jorge Velazquez	José J. Reyes
			Julio Melendez	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HERMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-12-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro 2017 Peñuela

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Seguimos trabajando en el area #5 con el Corte de Acero y humedeciendo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☒

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

_____

_____

☐ Mantenimiento

_____

_____

☐ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up (Julio)	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	SI	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

_____

_____

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-13-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos: #5

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez | **Firma del Supervisor:** Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

M

Demolición: Corte de acero con acetileno y excavadora

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area #5

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pickup (Marcho)	✓	
pickup (Julio)	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

- Jorge E Velázquez
- Julio Melendez
- Efrain Colon

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

- Jose J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HERMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-16-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 5

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Posé Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedeceo reparacion de equipo y intalacion de rotulos y barricada

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.	Otro: De _____ @ _____ (Para turnos especiales) ☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up (Julio)	✓		Julio Melendez	Jose J. Reyes
pick up (Moncho)	✓		Jorge Vega Iriquen	
			Efrain Cuevas	
			Luis J. Rodriguez	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-17-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

P.R.O. 2019 Penuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # (5) cordera

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Echevarro	Melvin Echevarro

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes

☐ Background

☐ Monitoreo Aire

☐ Monitoreo Personal

☒ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Proseguimos cortando Acero en el area 5 la ultima cordera. Se Humedece las Áreas de trabajo.

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Efraín Colón	José Rios
			Luis T. Rodriguez	
			Julio	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HERMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	12-18-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P.R.D. 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☑ Exterior Área # 6 torres

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Melvin Feliciano	Melvin Feliciano

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José Reyes
☐ Background
☐ Monitoreo Aire
☐ Monitoreo Personal
☑ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se comenzó con el corte de acero en el área (6) solamente. continuamos humedeciendo las áreas de trabajo

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP	Comentarios Gerencia de Proyecto
☐ Implementación	
☐ Mantenimiento	
☐ Inspección	

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*	Luis Rodriguez	Jose Rupa
			Brenda Colon	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-19-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Pro 2017 Perseles

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #6

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area #6

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pickup (Julio)	✓		Jorge E. Velazquez	Josi
			Julio Melendez	
			Luis J. Rodriguez	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-20-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Poo 2017 Peninsula

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #6

Nombre del Supervisor: Jose Velazquez	Firma del Supervisor: Jose E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de acero y humedecer interiores de tuberos y pintado

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____ *	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____	❑ Soleado ❑ Nublado ❑ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ❑ NO ❑

Plan CES & SWPPP

❑ Implementación

_____

_____

❑ Mantenimiento

_____

_____

❑ Inspección

_____

_____

Comentarios Gerencia de Proyecto

_____

_____

_____

_____

_____

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efrain Colon
Jose J. Reyes
Luis J. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jose J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros: _____

_____

HMECA Recycling
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada:	Hora Salida:	Fecha:
7:00	4:00	12-23-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:

Pio 2017 Peninsulas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velazquez	Jorge E. Velazquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición: Corte de Acero

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Se estuvo humedeciendo en las area y se estuvo cortando acero en el area #6

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up	✓		Julio Melendez	José J. Rayes
			Luis J. Rodriguez	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-24-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
P60 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #6

Nombre del Supervisor: Jorge E. Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: José J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición: Corte d. Acero

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos con el corte de acero y humedeciendo, se esta trabajando area #6 se areglo verja de protecion

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velazquez
Julio Melendez
Efrain Lugo
Luis J. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HOMECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12/26/19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
Pa 2017 Pennedo

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # #6

Nombre del Supervisor	Firma del Supervisor
Jorge E. Velázquez	Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy seguimos con el corte de acera y humedeciendo en esta trabajando en el area #6

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☑ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☐ Soleado ☐ Nublado ☑ Lluvioso _____
Otro:	**Otro:**
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Julio Melendez
Efrain Colon
Luis J. Rodriguez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Jose J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12-27-19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto:
Pso 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:
☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # _____

Nombre del Supervisor Jorge Velázquez

Firma del Supervisor Jorge Velazquez

Tareas a Realizar:
Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:
☐ Asbesto ☐ Plomo
☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica
☐ Limpieza Áreas Verdes
☐ Limpieza Pre-mitigación
☐ Encerramiento

Área de Mitigación:
☐ Asbesto
☐ Plomo

Post Mitigación:
☐ Bag Out
☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J Reyes
☐ Background
☑ Monitoreo Aire
☑ Monitoreo Personal
☐ Monitoreo Área
☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:
Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer area #6

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.			**Listado de Empleados Presentes** Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.	**Visitantes : Agencia / Compañía** Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.
Equipo en uso	*si*	*no*		
pick up	✓		Julio Melendez	
			Efrain Colon	

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

HECA RECYCLING
Environmental, Coating and Demolition Services

Bitácora Mitigación

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12/30/19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro 2017 Peñuelas

Localización de los trabajos:

☐ Edificio # _____ ☐ Apartamento # _____ ☐ Interior Área # _____ ☐ Exterior Área # 6

Nombre del Supervisor: Jorge Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E. Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Corte de Acero y humedecer. Se acomodo el equipo y materiales en los vagones

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm	1:00 am @ 4:00 pm
☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *	☑ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
Otro:	Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)	De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____	☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.	*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☑

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible
Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.

Equipo en uso	*si*	*no*
pick up	✓	

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Jorge Velázquez
Julio Melendez
Efraín Colón
Luis J. Rodriguez
Kervin Perez
José J. Quiñones

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entreges.

José J. Reyes

Para uso administrativo	Si	No	N/A
Charla de Seguridad			
Job Briefings	✓		
Monitoreo	✓		
Decon Log	✓		
Nómina	✓		

Otros:

Hora Entrada: 7:00	Hora Salida: 4:00	Fecha: 12/31/19

Información General

Nombre y Dirección del Proyecto: Pro 2012 Penuelas

Localización de los trabajos: #6

Nombre del Supervisor: Jorge Velázquez	Firma del Supervisor: Jorge E Velázquez

Tareas a Realizar:

Si realiza tareas simultaneas, favor de anotar en que edificio esta trabajando cada una de las mismas.

Tareas Pre-mitigación:

☐ Asbesto ☐ Plomo

☐ Inspección Visual Inicial e Instalación Eléctrica

☐ Limpieza Áreas Verdes

☐ Limpieza Pre-mitigación

☐ Encerramiento

Área de Mitigación:

☐ Asbesto

☐ Plomo

Post Mitigación:

☐ Bag Out

☐ Limpieza e Inspección Final

Monitoreo: Técnico: Jose J. Reyes

☐ Background

☑ Monitoreo Aire

☑ Monitoreo Personal

☐ Monitoreo Área

☐ Clearance

Mantenimiento Diario Área de Trabajo

Demolición:

Reciclaje:

Notas:

Detalle del proceso del proyecto, mayores problemas y acciones tomadas. Cualquier otra información o acontecimiento de importancia relacionada al proyecto. Este registro podría ser utilizado como un documento legal.

Hoy se sigue con el corte de Acero y humedeciendo. Se reparo la vieja protestura y la varicada se limpio y reparo el Decon

Información del Clima:

7:00 am @ 12:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____ *

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.

1:00 am @ 4:00 pm
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____

Otro:
De _____ @ _____ (Para turnos especiales)
☐ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvioso _____
*Anotar el periodo de lluvia.

Se suspendió el trabajo por causa de la lluvia? SI ☐ NO ☐

Plan CES & SWPPP

☐ Implementación

☐ Mantenimiento

☐ Inspección

Comentarios Gerencia de Proyecto

Equipo Disponible Ejemplo: vacuum # , pick-up, vagones, digger, excavadora, contenedores, etc.		
Equipo en uso	***si***	***no***

Listado de Empleados Presentes
Ingenieros, Supervisores, Personal Administrativo, Trabajadores, Operados, etc.

Kenin Perez
Jose Nunez
Efrain Colon
Luis Rodriguez
Jose Velazquez

Visitantes : Agencia / Compañía
Debe incluir al personal de monitoreo y entregas.

Para uso administrativo	**Si**	**No**	**N/A**
Charla de Seguridad			
Job Briefings			
Monitoreo			
Decon Log			
Nómina			

Otros: