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puede ser contactado al (909) 384-5391.

ACTUALIZACION DEL PROYECTO
DE EPA DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS

El folleto de octubre de 2000 dió la descripción sobre que
esperar durante la construcción. El plan de construcción de la
pagina 2 de este folleto podrá cambiar a medida que se realiza
el trabajo, pero le dará una idea de cuándo se estará
trabajando cerca de su calle. Les avisaremos, a los residentes
con dos semanas de anticipación el comienzo del trabajo en
cada calle o lugar de la perforación de pozos. La siguiente
descripción le dará la actualizacion de cualquier cambio en la
actividad de construcción. Si usted desea una copia del folleto
de octubre del 2000, contacte a Jackie Lane o Ellis Williams
(ver la ultima página).

¿QUE HA SUCEDIDO HASTA
AHORA?
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Hechamos abajo las estructuras en 1580 de la calle Virginia
oeste y el 1306 de la calle G y perforamos el pozo de
bombeo de cada locación. La fase I de la tubería está
completa, la que fué usada como parte de la investigación
de 30 días llevada acabo en el pozo ubicada en la calle
Virginia (mirar el mapa de construcción en la página 3).
Esta investigación nos ayudo a encontrar la localización
correcta para los cinco pozos de monitoreo y confirmar la

localización correcta para los cinco pozos de bombeo
restantes. Los pozos de monitoreo estarán en las areas de
derecho de paso de la ciudad y estan descritos mas adelante
en este folleto.

Durante el año 2000 y 2001, celebramos reuniones abiertas
para residentes que viven cerca de las locaciones de los

En noviembre del 2000, la agencia de los Estados Unidos para la protección del medio ambiente (EPA) y la

ciudad de San Bernardino comenzaron la construcción del proyecto de EPA de construir pozos (también conocido

como la unidad operable del Muscoy). El proposito del proyecto es reestablecer el agua potable a la ciudad de San

Bernardino y proteger los pozos de agua potable del sur de la calle Baseline. Ademas, deseamos cerciorarnos de que el

abastecimiento de agua en el futuro, sea limpio y a un precio accessible para usted.

La ciudad y la EPA han tomado medidas para asegurarse de que su agua potable cumpla con los estandares federales

de agua potable. Ademas, la EPA y la ciudad estan preocupados por el riesgo de salud planteado a los residentes si la

contaminación de las aguas subterráneas llegara a alcanzar los pozos de agua potable del sur de la calle Baseline. Los

contaminantes encontrados en la agua subterránea son utilizados normalmente como desengrasantes y líquido para la

limpieza en seco. El agua contaminada, no lo dáñará is usted la tocca, pero podria afectar su salud si usted la bebiera

por un período de tiempo prolongado. La contaminación de las aguas subterráneas cubre un área de ocho millas

cuadradas y ya ha afectado varios pozos de agua. Dicho pozos, o bien han sido clausurado o su agua está siendo

tratada.
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EL PROYECTO DE POZOS
DE LA EPA
El proyecto de pozos consiste en cavar

fozos e instalar tuberías perforando cinco

pozos de bombeo, cinco pozos de

monitoreo mas pequeños, construyendo

una estación  de bombeo de elevada

potencia y expandiendo la planta de

tratamiento de la calle 19. Tomará

aproximadamente 3 años para competar

todo el proyecto (vease página 3 plan del

mapa de construcción) Este proyecto es

una extención de la existente Unidad Op-

erable Newmark. (Newmark Operable

Unit) ubicada cerca de la calle 11. Ambos

son una parte del proyecto del superfundo

relativo a la contaminación del agua

subterránea de Newmark en San Bernar-

dino, California. Usted puede encontrar

información y documentación mas

detallada en los repositorios de

información locales (vease la última

página para encontrar las locaciones).

CÓMO FUNCIONARÁ EL
PROYECTO
Una vez contruido cada uno de los cinco

pozos de bombeo EPA (localizado en

1306 de la calle G, 980 avenida Home,

1335 avenida Garner, 1580 calle Virginia

oeste y en el recientemente adquirido

1396 de la avenida Pico) bombearan

rápidamente el aqua contaminada hacia

arriba y luego hacia dentro de la tubería
subterránea. Entonces, el agua irá a

travez de la tubería hacia la planta de

tratamiento de la calle 19. La planta la

tratará con el soporte, de 24 filtros de

carbón adicionales que seran instalados.

Construiremos una bomba de refuerzo en

el parque Encanto, cerca de la calle 9 y

avenida Garner. La bomba de refuerzo

provera la fuerza necesaria para empujar

el agua tratada hacia otras partes de la

comunidad para el uso residencial.

Además, al sur de cada uno de los pozos

de bombeo de la EPA, se perforarán cinco

pozos mas pequeños los cuales no seran

visibles en la superficie. Estos pozos de

prueba se usaran para comprobar y

asegurar que los pozos de bombeo de la

EPA están atrapando y deteniendo toda

la contaminación en su recorrido hacia la

calle Baseline.

PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRES POZOS DE
BOMBEO EN LAS AVENIDAS PICO, GARNER Y HOME

Demolición: invierno 2001-2002

Perforación: primavera 2002

Construcción: verano 2002

Instalación del equipo para todo los pozos: otono 2002

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA

Tubería, fase I completa Tubería, fase IV primavera 2002

Tubería, fase II invierno 2001-2002 Tubería, fase V primavera 2002

Tubería, fase III primavera 2002

*La ruta de la fase N 5 de la tubería, ha sido modificada de la siguiente manera:
Comenzará en la calle 10 y calle TEMPLE, luego ira al este en la calle 10, hacia la
calle stoddard, luego al norte en stoddard hacia la calle 11(ver mapa de contrucción).

pozos de bombeo en 1580 de la calle
Virginia oeste, 1306 de la calle G,
1339 de la avenida Garner, 980 de la
avenida Home, y para residentes
cercanos a la planta de la calle 19.
Usando planos de muestra,
preguntamos a los residentes
presentes, como querían que se vieran
los sitios despues de que la
construcción estubiera completa. Los
planos incluyeron una opción de
cuatro alternativas de diseño de facha
de casa, un diseño de parque para
niños, e ideas de jardinería. Como
resultado de estas reuniones, los
residentes cercanos a las locaciones de
la calle Virginia, aveniada Garner,
avenida Home, quieren una fachada
de casa construida en el sitio de
localización.

Despues de que consigamos una oferta
de construcción para esta parte del
proyecto, enviaremos a los residentes,
una carta con los diseños finales. Para
el sitio de la calle G, La Misión
Luterana de Central City encuesto a la
vecinidad a que pidieran lo que
quisieran en el sitio. La Misión,
desarroyo un diseño de parque para
niños, mantendrá y operará la
facilidad.

Condujimos una reunion de
descripción para todos los residentes
interesados en julio, para actualizar a

los residentes en el progreso del
proyecto y para obtener opiniones en
la adquisición de una propiedad
localizada en la avenida Pico. A finales
de octubre del 2001 cerramos escrow
en la propiedad de 1396 de la avenida
Pico.

ACTUALIZACIÓN
SOBRE LA
CONTRUCCIÓN
PLANIFICADA
La siguiente descripción le dará las
actualizaciones de cualquier cambio en
las actividades de construcción.

CONSTRUCCIÓN DE LOS
TRES POZOS DE BOMBEO
RESTANTES
Los tres pozos de bombeo a ser
perforandos estan en 1396 avenida
Pico, 1335 avenida Garner, y 980 de
la avenida Home. Demoleremos las
estructuras en esas locaciones en el
invierno de 2002 y los pozos seran
perforados en el año siguiente (ver el
folleto de octubre de 2000 para
detalles).

CINCO POZOS DE PRUEBA
Debajo, usted encontrará una
descripción detallada de locaciones y
actividades de construcción para los
cinco pozos de prueba. Las locaciones
fueron seleccionadas basandonos en el
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Figura 1: El mapa del EPA proyecto de construcción de pozos
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Figura 2: Foto de un pozo de prueba terminada, indicado con
una flecha. El inserción muestra un panorama cercano.

PROXIMÁS REUNIONES
CINCO POZOS DE MONITOREO Y PROPIEDAD DE LA AVENIDA PICO

El 14 de noviembre de 2001, tendremos una reunión abierta para residentes

que viven cerca de las localidades, de los cinco pozos de monitoreo en la

Martin Luther King Middle School 1250 Medical Center Drive a las 6 PM; El

proposito de esta reunión es hablar sobre esta parte del proyecto y contestar

cual quiere pregunta que usted tuviera.

El 15 de noviembre de 2001, estamos invitando a residentes que viven cerca

de 1396 de la avenida Pico a una reunión de informacion y diseño para hablar

del proyecto y tener su opinión sobre cómo les gustaría que se viera el sitio.

La reunión se celebrará a las 6 PM en el patio delantero de la propiedad de

Pico.

estudio del resultado de las pruebas
llevadas acabo en los pozos de bombeo
en el 1580 de la calle Virginia a oeste.
Los pozos de prueba estarán
localizados al sur de la calle Baseline,
colocados entre cada pozo de bombeo
(ver mapa de plan de construcción).
Todos ellos serán construidos en áreas
de aceso publicas. Les será dado a los
residentes, acceso, a sus entradas y
garages segun lo necesiten.

LAS LOCACIONES
ESPECIFICAS SON LAS
SIGUIENTES:
Pozo de prueba N-1

Estará localizado al extremo oeste de la
calle Orange. Dentro del cul-de-sac.
Proximo a la autopista 215. La
construcción dentro de este área
requiere el bloqueo de parte de la
calle. Esta locación afectará
temporariamente el accesso de dos o
tres casas.

Pozo de prueba N-2   Estará
localizado en el lado norte de la calle
11 entre el 1078 de la calle 11 y la
entrada de Farmdale Creamery.

Pozo de prueba N-3

Estara ubicado en la esquina sudeste
de Baseline y Harrington proximo al
gran lote vacante.

Pozo de prueba N-4

Estará ubicado en la esquina sudeste
de Baseline y western proximo a un
lote vacante. El pozo estara localizado
en la calle y requerira el bloqueo y
posible desvio del trafico en el carril en
la dirección norte (este).

Pozo de prueba N-5

Estará ubicado en el lado oeste de
Wilson dentro de el carril en la
dirección sud, sud del avenida
Baseline. La locación mas conveniente
es proxima a un lote vacante en
Wilson y requerirá el bloqueo y
posible desvió del trafico en el carril en
la dirección sud (oeste).

CONSTRUCCIÓN DE LOS
POZOS DE PRUEBA -
INVIERNO 2002
Los cinco pozos de prueba a ser
instalados entre Baseline y la avenida
calle 11, monitorearán la efectividad
de los pozos de bombeo. Una vez
completos, a los pozos de prueba se les
sacarán muestras regularmente.

La toma de muestras comenzará con
monitoreos semanales por algunos
meses, para seguir luego con
monitoreos mensuales durante un año
y despues bajarán a un monitoreo cada
6 meses durante el transcurso del
proyecto.

El processo de instalación de un pozo
de prueba, comenzará con un tecnico
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¿CÓMO PUEDE AVERIGUAR QUE ESTÁ SUCEDIENDO Y CUÁNDO?
Continuaremos proveyendo actualizaciones en las actividades de construcción via los
siguientes:

CONTACTO DEL PROYECTO DE POZOS DE LA EPA

Ellis Williams, Electrical Engineer, SBMWD, 909-384-5391

NOTIFICACIÓN DE RESIDENTES

Notificaremos los residentes directamente dos semanas antes de cualquier actividad de la
construcción dentro de sus áreas residenciales.

TABLONES DE ANUNCIOS

Las actualizaciones mensuales serán fijadas en los pozos de bombeo y en la planta de
tratamiento de calle 19.

MEDIA

El menú del rollout del Canal 3 anunciará actividades de la construcción y información
sobre la oferta. .

ACTUALIZACIÓN DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE CIUDAD

Councilwomen Betty Anderson y/o Susan Lien seran proporcionadas con actualizaciones
del proyecto.

marcando la locación aproximada del pozo con pintura en
aerosol. Esto asegurará que no haya instalaciones
subterráneas donde queremos perforar. Previo al comienzo
de la perforación, mudaremos el equipo al lugar y seran
instalados controles de tráfico. Esto podrá incluir el
bloqueo de una sola linea de tráfico o el bloqueo completo
de una seccion de la calle, con breves períodos que
permitara a los residentes, el acceso a sus entradas.

La perforación de los pozos, en si tomará aproximadamente
dos semanas por locación, cuando la perforación inicial este
completa equipo de soporte más pequeño tomará el lugar
de la torre de perforación por aproximadamente dos
semanas.

El pozo, entonces sera desarrollado por medio de la
extracción de barro y tierra del tubo del pozo.  Un camión
de desarollo más pequeño remplazara la torre de empuje
para terminar de bombear aqua subterránea del tubo del
pozo, entonces, el desarrollo del pozo estará completo.

Muestras de aqua seran recolectadas y un plato de acero
será soldado en la cima del tubo del pozo. Dos semanas
mas tarde, sera construida una cámara subterránea con una
tapa de acero alrededor del pozo. Esto permitirá el acceso al
pozo para las futuras tomas de muestras. Cuando la
perforación del pozo este completa, lo único que

permanecera en la locación será una tapa de acero de 4 x 5
pies sobre la superficie, todos los jardines, calles veredas
seran restauradas.

OTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
No hay cambios en las actividades de construcción de la
estación de bomba de inyeccion del parque Encanto y la
expanción de la planta de tratamiento de la calle 19 que
comenzarán en el verano de 2002.

TRABAJOS / CONTRATO /
OPORTUNIDADES DE LA
SUBCONTRATACIÓN
En mayo de 2001, condujimos el taller de un contratista
para proporcionar la información acerca de las
oportunidades de contrato para este proyecto a las
compañías locales. Las oportunidades de la oferta serán
fijadas en tablones de anuncios, en los periódicos locales, y
en el canal 3. Una vez que se conceda una oferta,
información sobre el contratista será agregada al tablón de
anuncios. Si usted tiene un servicio profesional y usted está
interesado en este proyecto o usted quisiera obtener la
información proporcionada en el taller del contratista de
mayo de 2001, por favor hace contacto con Ellis Williams
en (909) 384-5931.
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75 Hawthorne Street (SFD-3)
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☎     ✍
CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE EPA DE
CONSTRUCCIÓN DE POZOS

Imprimido en el papel reciclado

Ellis Williams, Ingeniero, Contacto por la comunidad,
Departamento de agua municipal, ciudad de
San Bernardino
195 D Street
San Bernardino, CA
(909) 384-5931
Email Address: Williams_El@ci.san-bernardino.ca.us

Jackie Lane, Coordinadora de Participación Pública
US EPA Region 9 (SFD-3)
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
Toll-free: (800) 231-3075 or (415) 972-3236 direct
Email Address: lane.jackie@epa.gov

Estimado residente:

Si prefiere este folleto en Ingles, por favor llame 1-800-231-3075

y deje su nombre y domicillo. Se lo enviaremos imediatamente.

INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EPA DE POZOS
EPA y la ciudad de San Bernardino guardan informes y la información completos del proyecto en las localizaciones siguientes:

La Biblioteca pública del condado del San Bernardino (909) 387-5718)

La Oficina del Distrito municipal del agua del valle del San Bernardino (909) 384-9211)

Superfund centro de documentos en San Francisco, CA (415) 536-2000)

Le animamos de repaser estos documentos para obtener una comprensión más completa de actividades en el sitio
Superfund del proyecto de la contaminación de Newmark.


